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Jako téma bakalářské práce si autorka zvolila „Hodnocení teorie a praxe projektového 
řízení“, protože projektové řízení je v dnešní moderní a dynamické době velmi 
zajímavým tématem. Mnoho společností jej využívá, aby docílily lepšího postavení na 
trhu. Ovšem správné řízení projektu a dosažení úspěchu není jednoduché. K tomu, aby 
organizace dosáhla kýženého úspěchu, by měla znát jednotlivé teorie projektového 
řízení. V České republice existují tři základní a zároveň nejznámější standardy, podle 
nichž by každá společnost, která chce řídit velký či malý projekt, měla dojít 
k úspěšnému dokončení. Standardy fungují jako jakési návody, jak předejít 
nepovedenému projektu. Smysl těchto standardů je stejný u každého z nich, jde 
o dokončení projektu včas, s ohledem na dodání ve vhodném rozsahu či kvalitě 
a s veškerými riziky, která jsou pod kontrolou. Musí také splňovat rozpočet a vést 
k předem stanoveným přínosům. Na rozdíl od smyslu se forma naplnění tohoto cíle do 
určité míry liší. 
Důležitou roli v organizaci při řízení projektů hraje projektový manažer, který musí 
dosáhnout efektivního a úspěšného dokončení projektu. Musí nejen znát jednotlivé 
nástroje a techniky, ale musí je hlavně umět použít a také umět efektivně vést lidi 
v projektovém týmu, aby dosáhl cíle. Je rovněž nutné, aby věděl, jak motivovat všechny 
zúčastněné k těm nejlepším výkonům. 
Standardy, které budou v této práci představeny (PRINCE2 a PMBoK), jsou si podobné 
v tom smyslu, že se orientují na procesy. Zabývají se znalostmi, které jsou pro ně nutné. 
Na druhé straně se standard od IPMA převážně orientuje na kompetence. Je to 
schopnost, která ukazuje, jak mají být znalosti využity pro procesy. PMBoK vychází ze 
standardů ISO, a proto budou rovněž v práci zmíněny, a to z hlediska jak obsahového 
tak i procesního pojetí. 
Tato bakalářská práce uvádí ve své první části teoretické pojetí projektového řízení 
a následně srovnává jednotlivé standardy. V její další části bude stručně představena 
společnost ABC, a.s. a dále bude popsána praxe u konkrétního projektu, na kterém se 
společnost podílela. Poslední částí této práce bude vyhodnocení aplikace teorie do praxe 
projektového řízení.  
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Cílem bakalářské práce je tedy představit moderní teorie projektového řízení, které se 
využívají v České republice a ukázat jednotlivé odchylky mezi teorií a praxí 
projektového řízení u zvoleného projektu a celkové zhodnocení. 
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1 Základní terminologie v oblasti projektového řízení  
K provedení analýzy projektového řízení s jednotlivými metodami, které se využívají 
v praxi v České republice, je nutno definovat prvořadé pojmy z oblasti projektového 
řízení. 
1.1 Projekt 
Projektové řízení existuje již po dlouhá staletí. Bez tohoto řízení by nemohly vzniknout 
námi dnes obdivované stavby, jako je Velká čínská zeď nebo samotné pyramidy 
v Egyptě. [6] 
Projektové řízení je jednoznačně spojeno s pojmem projekt. Ten má mnoho definic a je 
možno ho formulovat pomocí termínů, které vyjadřují jeho charakteristické rysy, jako 
např. „projekt je časově omezené pracovní úsilí vedoucí k vytvoření unikátního 
produktu, služby nebo organizační změny“. [6, s. 46] Tato citace je formulace projektu 
podle PMBoK. 
Formulace projektu dle PRINCE2 
PRINCE2 definuje projekt takto: „Projekt je dočasnou organizací, která je vytvořena za 
účelem dodání jednoho nebo více projektů na základě odsouhlaseného Obchodního 
případu.“ [2, s. 9] 
Formulace projektu podle společnosti ABC, a. s.  
Společnost definuje projekt takto: Projekt je činnost, která je obsahově jedinečná, 
inovativní, časově vymezená, komplexní (zahrnuje několik činností v mnoho 
oblastech) a riziková (zahrnuje slabé stránky projektu včetně hrozeb). [8] 
Formulace projektu dle IPMA 
„Projekt lze definovat jako činnost, která je omezená zdroji, náklady a časem, jejímž 
cílem je dosažení souboru definovaných výstupů (rozsah naplnění cílů projektu) dle 
patřičných standardů, požadavků kvality a požadavků na uživatele výstupu.“ [6, s. 46] 
1.1.1 Charakteristické rysy projektů 
Existují tři základní rysy projektů, pomocí kterých se liší řízení projektů od jiných 
manažerských činností, ovšem musí se objevovat současně. Těmito rysy jsou 
jedinečnost, trojrozměrný cíl a zdroje. [4] 
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1. Jedinečnost neboli originalita  
Kterýkoli projekt je originální, jelikož je prováděn pouze jednou za stejných podmínek 
a při opakování se liší buď v rozsahu, nebo obsahu. Je dočasný (má definován začátek 
a konec) a prakticky vždy na něm pracuje jiná skupina osob. [4] 
2. Cíl projektu  
Každý projekt je spojen s termínem trojrozměrný cíl. Pojmem trojrozměrný cíl se 
označuje plnění požadavků na věcné provedení, časový plán a rozpočtové náklady. 
Zmíněné požadavky musí být splněny současně. Tento cíl označujeme pojmem 
trojimperativ. V něm musí být provázány všechny vzájemné vazby požadavků mezi 
sebou. Veškeré tyto tři předpoklady musí být měřitelné a dosažitelné. Účelem je tedy 
optimální vyvážení těchto tří požadavků. [3], [4] 
Trojimperativ se snaží minimalizovat čas a náklady, a naopak maximalizovat cíl 
projektu, a proto se zobrazuje pomocí trojúhelníku. [10] 
Časovým ohraničením projektu neboli časovým plánem se označuje projekt, který má 
stanovený začátek a konec. Začátek projektu je téměř ve všech případech dán 
uzavřením kontraktu o projektu se zákazníkem, nebo může být dán také vypracováním 
studie proveditelnosti. Konec projektu často nastává splněním cíle. [6] 
Náklady poskytnuté pro uskutečnění projektu by měly být využívány efektivně tak, jak 
bylo stanoveno již při jeho přípravě, jelikož každý projekt má stanovenou určitou 
hranici, do jaké je možné čerpat z finančního rozpočtu na specifické zdroje, ať již 
lidské, materiální či jiné, jako technologické nebo finanční. [7]  
3. Zdroje 
V každém projektu se musí počítat s tím, že při realizaci bude potřeba zdrojů, a to jak 
materiálních, tak i lidských. [4] 
1.1.2 Cíl projektu 
Cíl projektu je souhrnný výsledek, kterého chceme uskutečněním docílit. [10]  
Projekt má vždy dvě funkce. Těmi jsou:  
1. Formulace cíle projektu. Cílem projektu může být budoucí stav či změna. U většiny 
projektů jde o vytvoření něčeho nového (nějakého výrobku či služby), což je vytvoření 
projektového produktu. 
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2. Ukazuje cestu k dosažení tohoto cíle, a to jsou procesy projektového managementu. 
[6] 
Základním podnětem pro zahájení projektu je cíl, který se projevuje s jistým dopadem 
na jeho okolí. Cíl má hmotný charakter, jako například nový výrobek nebo nová stavba, 
nebo může být i nehmotné povahy, např. nová služba. Na konci projektu se projektový 
produkt odevzdá uživateli. [6] 
Aby byl cíl projektu pochopen všemi zainteresovanými osobami, je důležité jej jasně 
a srozumitelně definovat a s důležitými zainteresovanými subjekty jej projednat. [10] 
Zainteresovaným subjektem jsou veškeré subjekty (člověk, skupina osob či organizace), 
které se určitým podílem podílejí na projektu nebo jsou projektem ovlivněni. [11] 
Strategický cíl, cíl samotného projektu a postupné cíle, to vše tvoří strom cílů projektu. 
Strategický cíl je takový cíl, u kterého lze po provedení projektu určit výhody pro 
organizaci. Je v harmonii s podnikatelským cílem společnosti. Splněním cíle projektu se 
z části nebo i zcela splní strategický cíl. Postupné cíle definují projektové výstupy, které 
mají být dodány. Za strategický cíl odpovídá vyšší management a za cíl projektu naopak 
projektový manažer. [6] 
K tomu, aby byl uskutečněn strategický cíl, pomáhají postupné cíle, které by měly být 
SMART. Pomocí těchto vlastností se u projektů dá stanovit správný cíl. Toto označení 
vychází z anglického jazyka. 
 S – specifické, konkrétní, určité (Specific) 
 M – měřitelné (Measurable) 
 A – dosažitelné (Achievable) 
 R – reálné (Realistic) 
 T – časově proveditelné, časově určené (Time-based) 
Tyto vlastnosti musí splňovat každý cíl. [6] 
S projektem jsou spojeny další termíny jako činnost, souhrnná činnost a proces.  
Činností se v projektovém managementu označuje nejmenší část projektu z hlediska 
sledování a i plánování samotného projektu. Činnost má vždy danou dobu trvání, datum 
zahájení, datum ukončení, zdroje, náklady a odpovědnou osobu. Je položena na nejnižší 
úrovni ve WBS. [6] 
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Souhrnná činnost je v každém projektu z důvodu přehlednosti pro pracovníky, které 
konkrétní informace o projektu nezajímají. Je tedy lepší spojit několik činností do jedné 
souhrnné činnosti z hlediska plánování a i sledování samotného projektu. [6] 
Proces je transformace vstupů na výstupy. [5] 
Rozdíl mezi projektem a procesem 
Jak již bylo zmíněno, projekt je činnost obsahově jedinečná a proces je naopak stále se 
dokola opakující se činnost. Projekt je inovativní a proces naopak neinovuje, ale přesto  
však může být jeho součástí. Činnost v projektu je termínově omezená a proces je 
naopak časově neomezená činnost. Projekt je komplexní a proces je odlišný, protože se 
zabývá pouze určitým úsekem činností. V projektu je taktéž činnost, která je riziková, 
ale proces má rutinní činnosti, a v nich lze velmi dobře omezit některé riziko na 
minimum. [8] 
1.1.3  Úspěšný projekt 
Úspěšný projekt je takový projekt, kde můžeme pomocí formulovaných měřítek na 
začátku projektu posoudit, zda je dosaženo stanoveného cíle. S tímto jsou spojeny 
hlavní nároky na kritéria úspěšnosti a těmi jsou jednoznačnost, srozumitelnost a hlavně 
měřitelnost. [10] 
Projekt je úspěšným tehdy, když splňuje daná kritéria: 
 projekt splňuje stanovený cíl, 
 projekt je funkční, 
 jsou splněny všechny požadavky zákazníka a je splněno očekávání všech 
zainteresovaných osob, 
 výstup projektu je na trhu včas, 
 výstup projektu je v předem stanovené kvalitě, 
 výstup projektu je v předem stanovené ceně, 
 projekt vrací vložené prostředky, 
 dle normy musí mít pozitivní vliv na životní prostředí a jeho okolí, 
 nesmíme také opomenout na tzv. měkké faktory, které souvisejí s mezilidskými 
vztahy, jako např. konflikty ve společnosti a jejich řešení. [3] 
Kritéria úspěšnosti se samozřejmě liší pro různé zainteresované strany. [3] 
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Projekt ovšem nemusí být vždy úspěšným. Zde jsou uvedeny příklady kritérií 
neúspěšnosti: 
 překročení předem stanovených lhůt či nákladů, 
 nedocílení předem stanovené kvality výstupu projektu,  
 vlivy, které nebudou pozitivní na životní prostředí a jeho okolí, 
 výstup projektu není možné umístit na trhu, 
 naštvané zainteresované subjekty. [3] 
1.1.4 Životní cyklus projektu 
Projekt se v době svého bytí vyvíjí a nachází se v odlišných fázích, které nazýváme 
životní cyklus projektu. [7] 
Životní cyklus projektu představuje logickou posloupnost fází v daném projektu 
a formuluje podmínky pro návaznost jedné fáze na druhou. V případě nesprávného 
postupu v některé fázi může dojít až ke zhroucení celého projektu. Každý životní cyklus 
je definován začátkem a koncem. [6], [7] 
Většina projektů prochází ve svém životním cyklu několika projektovými fázemi. Ty se 
rozdělují na předprojektovou, projektovou a poprojektovou fázi. Každý projekt má 
ovšem určité obecné fáze, jako jsou předprojektová studie, definování projektu, 
plánování, implementace, předání do užívání a ukončení projektu (viz Obrázek 1). 
Veškeré činnosti předcházející fáze musí být zpravidla ukončeny, aby mohla započít 
fáze následující. K urychlení projektu je možné také překrývat tyto jednotlivé fáze. [6], 
[7]  
Tento obrázek (Obrázek 1) velmi dobře ukazuje rozdíly mezi životním cyklem projektu 
a projektového produktu, který využívá převážně metodika PRINCE2. Je zde zobrazena 
studie proveditelnosti, a ta je následně představena včetně následujících kroků, dle 
standardů PMI a IPMA. Pro organizaci jsou to v této části pouze náklady na daný 
projekt. Následuje fáze poprojektová. Ta zobrazuje výnosy, které vypovídají o tom, zda 
je projekt využíván tak, jak bylo stanoveno ve studii, či se vůbec výnosy nedostavily 
a následně se projekt ukončuje.  
  
14 
Obrázek 1: Životní cyklus projektu a projektového produktu 
 
Zdroj: [6, s. 88] 
Fáze projektu  
Projekt, jak je již výše zmíněno, prochází v průběhu svého životního cyklu několika 
fázemi. Můžeme tak projekt rozdělit na několik etap, což umožní jeho lepší plánování. 
Fáze vymezují, jaká činnost má být provedena na určitém stupni rozvoje projektu, jaké 
výstupy mají být získány v jednotlivých fázích, jak jsou hodnoceny a testovány a kdo se 
včleňuje do aktivit v dílčích úsecích projektu. [7] 
Předprojektová fáze 
Účelem této fáze je ujistit se o tom, co se bude realizovat a zda je to technicky vůbec 
možné a ekonomicky rentabilní. Jedná se především o strategické uvažování a stanovují 
se cíle kvantitativní a kvalitativní. [6] 
S předprojektovou fází jsou spojeny dva dokumenty a těmi jsou: 
 studie příležitostí (anglický termín: Opportunity Study) 
 studie proveditelnosti (anglický termín: Feasibility Study) 
Studie příležitostí  
Tento dokument uvádí, čemu by se organizace měla více věnovat a naopak, co by měla 
vyloučit, jelikož by to vedlo k velkým rizikům a malé efektivnosti vložených nákladů. 
Tato studie rozpoznává podnikatelské příležitosti a organizace musí stále sledovat 
a vyhodnocovat podnikatelské okolí zahrnující poptávku po produktech či službách, 
surovinách aj. Výstupem z této studie je rada, zda realizovat a popsat projekt 




Tato studie je nejdůležitější v předprojektové fázi. Jestliže se společnost rozhodne 
projekt uskutečnit, protože jí to bylo doporučeno na základě studie příležitosti, musí 
studie proveditelnosti stanovit nejlepší způsob, jak tento projekt zrealizovat, aby byl 
technicky proveditelný a aby byl vložený kapitál vhodně zhodnocen. Musí se detailně 
popsat obsah projektu, plánovaný termín zahájení a ukončení a dále zjistit celkové 
náklady a potřebu zdrojů. [3] 
Studie bývá pro společnost velmi nákladná. Dá se vyčíslit až na procenta z investičních 
nákladů, např. při větších projektech je podíl nákladů na studii proveditelnosti až 1,0 % 
z investičních nákladů, ale může to být i méně. [6] 
Cílem studie proveditelnosti je hodnocení budoucí fáze investiční a fáze provozní. Dále 
hodnotí projekt z hlediska technického a ekonomického a vybírá nejvhodnější variantu, 
kterou v závěru studie doporučí. Pokud žádná varianta není vhodná, doporučuje se ji 
v závěru odmítnout, či vypracovat novou studii. [6] 
Obsah studie proveditelnosti: 
 přehledný a souhrnný výsledek studie, který se předkládá top managementu 
společnosti, 
 úvodní informace a popis výchozího stavu, 
 uvedení cíle samotného projektu, 
 marketing projektu: výsledky analýzy trhu a marketingová strategie, 
 management samotného projektu a také management lidských zdrojů v projektu, 
 různá technická, ale i technologická hlediska, jak řešit projekt, 
 dopad na životní prostředí, 
 finanční analýza investice projektu a finanční plány, 
 hodnocení efektivity a rizik, 
 časový harmonogram projektu, 
 uvedení jednotlivých variant řešení projektu a závěrečné shrnutí. [6] 
Někdy je možné tyto dva dokumenty zkombinovat a zpracovat pouze jediný dokument. 
Ten se pak nazývá předprojektová úvaha. Využívá se ve snazších projektech. [3] 
V této etapě jsou získávány odpovědi na otázky, které jsou strategického charakteru. 
Odpovídají na to odkud, kam a kudy jdeme a zda je správné projekt realizovat. 
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Nejdůležitější úlohu zde má liniový management společnosti, který buď odstartuje 
projekt na doporučení týmu, jenž vytvořil předprojektové dokumenty, či nikoliv. [3] 
Projektová fáze  
Tato fáze je nejrozsáhlejší, jelikož dochází k sestavení projektového týmu. Dále musí 
být vytvořen plán a ten musí být poté realizován, musí být předávány výsledky a na 
závěr dochází k ukončení celé této fáze. [3] 
1. etapa projektové fáze je zahájení  
Jestliže padlo rozhodnutí projekt realizovat, je nezbytné ho zahájit. V této etapě se musí 
ověřit a zpřesnit cíle projektu a jeho účel. Dále se jedná o personální otázky 
a kompetence. V tomto bodě hraje důležitou roli projektová charta, která je základním 
dokumentem, jenž vymezuje parametry projektu, a to jak technické, tak i organizační. 
[3] 
Identifikační listina projektu (Project Charter) má za úkol důkladně seznámit zákazníky 
a uživatele o cíli či cílech projektu, o jeho rozsahu, výstupech projektu, rozpočtu, 
časovém rámci, kontrolních bodech či o samotném členství v projektovém týmu. [3] 
2. etapa je plánování 
V této etapě je již sestaven projektový tým. Tým vytváří plán projektu. [3]  
3. etapa je realizace projektu 
Jde o zahájení fyzické realizace projektu. V této fázi se projekt musí pečlivě sledovat 
a porovnávat, zda je v souladu s předem připraveným plánem. V okamžiku, kdy se 
vyskytnou výkyvy, je třeba provést opatření (tzv. změny) a přeplánovat projekt. Tím se 
vytvoří nový základní plán projektu. [3] 
4. etapa a poslední v projektové fázi je předání výstupů projektu a jeho ukončení 
Výstupními dokumenty mohou být závěrečné zprávy, fakturace aj. Po této etapě již 
nastává poprojektová fáze, která má za úkol vyhodnotit projekt a využívat projektový 
produkt. [3] 
Poprojektová fáze 
Hlavní myšlenkou poprojektové fáze je využití produktu. Tato fáze se dále zabývá tím, 
zda vše, co bylo naplánováno, bylo také splněno, a zabývá se také otázkou, jak se bude 
na projekt navazovat. Poprojektová fáze postupně rozebírá průběh celého projektu. 
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Vyhledává dobré i špatné zkušenosti, které následovně vyhodnocuje. Toto se provádí, 
aby se případné chyby, které nastaly, již neopakovaly v dalších projektech. U některých 
typů projektů je velmi obtížné poznat ihned, zda obsahují chyby či nikoliv. Z tohoto 
důvodu je naplánován termín a způsob, jak bude projekt vyhodnocen z hlediska jeho 
přínosů, a projekt bude závěrečně hodnocen až po tomto termínu. [3]  
1.2 Projektové řízení neboli Project Management 
Formulace projektového řízení dle PMI 
„Projektové řízení je aplikace vědomostí, dovedností, nástrojů a technik na činnosti 
v projektu za účelem splnění požadavků projektu.“ [1, s. 8] 
Formulace projektového řízení dle IPMA 
„Projektové řízení je používání znalostí, dovedností, nástrojů a technik při projektových 
činnostech tak, aby se splnily požadavky a očekávání, které investor a zákazník klade na 
projekt.“ [6, s. 61]  
Formulace projektového řízení dle PRINCE2 
„Projektové řízení znamená plánování činností, delegování úkolů, monitoring 
a kontrolu všech hledisek projektu včetně motivace všech zapojených personálních 
kapacit, a to k dosažení cílů projektu v rámci plánovaného času, nákladů, rozsahu, 
kvality, přínosů a rizik.“ [8, s. 7] 
Z předchozího odstavce vyplývá, že všechny hlavní aktivity, které jsou uvedeny 
v citaci, jako plánování, delegování, sledování a kontrolu včetně motivace má za úkol 
projektový manažer. 
Projektové řízení používá tzv. best practices, což jsou metodiky a nástroje, které se 
v průběhu času osvědčily. Best practices nejsou ovšem pevně stanovené postupy, jak 
řešit daný problém, ale jde spíše o způsob jeho řešení či filozofii přístupu k tomuto 
řešení nebo jde o celkově platné a dané skutečnosti. [10] 
Tímto se velmi urychluje, ale i usnadňuje práce na projektu, jelikož je lepší používat již 
zavedené postupy, než zkoušet vše znovu a znovu. Nesmíme tedy zapomenout, že cílem 
projektového řízení je vždy mít úspěšně realizovaný projekt. [10] 
Dle pana docenta Lacka jsou ještě další principy, které využívají projektové řízení, 
a to je jednak princip týmové práce, jelikož s pomocí týmu lze vyřešit i složité 
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problémy, a také princip systematická práce, která je podepřena přesnými metodami. 
Paní doktorka Bendová ještě přidává princip integrace a princip trvalého zlepšování, 
což je využívání daných postupů, které se časem stále zlepšují. [10], [19]  
Lze tedy konstatovat, že úspěšné projektové řízení je formulováno jako dosažení 
plánovaného cíle projektu při dodržení, jak časového limitu, tak i aspektu nákladů nebo 
jiných zdrojů, ze kterých se čerpá tak, aby bylo dosaženo požadovaného cílového 
výkonu či úrovně technologie a i akceptace projektu zákazníkem. [7]  
Kdy je vhodné využívat projektové řízení 
Nyní bude uvedeno několika příkladů, kdy je vhodné využívat projektového řízení: 
„U vývoje nových výrobků, rekonstrukce a inovace výrobků, zavedení nových 
technologií a výrobků do výroby či zavedení výrobků na trh, zavádění systémů řízení 
jakosti dle normy ISO, přípravy marketingových akcí, realizace podnikatelských 
záměrů, návrhu a realizaci informačních systémů a jiné.“ [8, s. 8] 
Při zpracování projektu IS správy dat v dostihovém sportu byl vyvíjen nový software, 
který na tuzemském trhu předtím nebyl, ale v zahraniční sice existoval, i když ne 
v takovém rozsahu. Byl to tudíž nový výrobek, který měl inovativní charakter.  
Samozřejmě existují situace, kdy projektové řízení není vhodné využívat, jelikož 
činnosti jsou příliš složité nebo zde existují vhodnější způsoby řízení (např. krizový 
management, operativní řízení). Kdy tedy není vhodné využívat projektové řízení: 
u případů, které se stále dokola opakují, dále není vhodné na bezrizikové akce, 
u živelných pohrom a obecně u mimořádných situací a také není vhodné využívat 
projektové řízení u projektů, které trvají déle než dva roky. [19]  
2 Představení nejpoužívanějších standardů a metodik projektového řízení v ČR 
Nejprve bude představena tato terminologie: metodologie, metoda, metodika a standard. 
Metodologie je vědní disciplína, která se zaobírá metodami. 
Metoda je soubor postupů, které se snaží doporučit vhodné nástroje, techniky a taktiky 
s jejichž pomocí projektový manažer dosáhne cíle. 
Metodika je nauka o metodě, která se využívá, jak v teoretické tak i v praktické části.  
Standard je tedy soubor postupů a návodů, které využívají tzv.“ best practices“. [21], 
[23]  
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Rozdělit metodiky a standardy lze takto: 
 procesně zaměřené na strukturu jsou: PMI a PRINCE2, 
 kompetentně zaměřené: IPMA. 
2.1 IPMA 
Tento standard vznikl již v 60. letech minulého století, tudíž je nejstarším standardem 
z těchto tří uváděných níže. Ale i samotná organizace International Project Management 
Association je historicky nejstarší organizací, jelikož byla založena již v roce 1965 ve 
Švýcarsku. International Project Management Association je nadnárodní sdružení 
projektových manažerů. Českou republiku v IPMA zastupuje Společnost pro projektové 
řízení. [3], [15] 
IPMA vytvořila ICB (IPMA Competency Baseline), což je standard, který shrnuje 
doporučené kompetence pro řízení projektu. Standart se řadí mezi kompetenční, jelikož 
je vhodný jako hodnotící rámec projektových manažerů, což je jeho odlišnost od 
metodik PRINCE2 a PMBoK. ICB od IPMA není tedy metodikou. Staví na získaných 
znalostech, zkušenostech a schopnostech, ale i na dovednostech, které byly již získány 
při řízení projektu, tudíž lze říci, že nepřináší žádný posun. Rozdíl oproti ostatním je 
takový, že standard ICB využívá jen jednu podobu dokumentu, kterou si dle své potřeby 
rozpracují jednotlivé národní organizace, a tím vznikne National Competence Baselines. 
[3], [15], [29] 
IPMA se zabývá kompetencemi, kterých je celkem dohromady 46 a lze je dělit na 
technické, behaviorální a kontextové kompetence (viz Obrázek 2). 
Mezi technické lze zařadit 20 kompetencí, behaviorální obsahují již 15 kompetencí, 
kontextové kompetence zahrnují 11 oblastí. [3] 
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Obrázek 2: Jednotlivé kompetence dle IPMA 
 
Zdroj: [20] 
Tento obrázek (Obrázek 2) zobrazuje kompletní výčet všech kompetencí, podle kterých 
se řídí standard ICB od IPMA. 
2.2 PMI 
PMBoK Guide je publikace, kterou má pod záštitou Project Management Institute, 
profesní sdružení firem a individuálních projektových manažerů. PMI vznikl již v roce 
1969 v USA. Zakladatelé PMI byli James R. Snyder, Susan Gallagher, Erik Jenett, 
Gordon Davis a A. E. Engman. PMBoK vznikl již v 70. letech minulého století na bázi 
standardů US Army. Nyní má tisíce aktivních členů ve více než 170 zemích po celém 
světě. V PMBoK jde o procesně pojaté projektové řízení, kde je definováno pět 
nejdůležitějších procesů, devět oblastí znalostí a jednotlivé procesy včetně vzájemných 
vazeb. [3], [13] 
V projektovém řízení dle PMI se rozdělí procesy na ty, které jsou zaměřené na řízení 
projektu, a na řízení produktu projektu. Procesy, které jsou zaměřené na řízení projektu, 
se zaobírají popisem a organizací činností v projektu. Procesy zaměřené na řízení 
produktu projektu se zaobírají tvorbou produktu projektu. Tyto dva druhy procesů 
v průběhu tvorby projektu na sebe navzájem působí. Procesy pro řízení projektu dělíme 
do pěti skupin: 
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 zahajovací – zaobírají se zahájením projektu, zde je vymezen projektový cíl/cíle, 
 plánovací – procesy se zde zaobírají plněním plánu (je nezbytné upřesňovat 
provedení, finanční rozpočet a časový plán), aby byl splněn cíl projektu, 
 prováděcí – zde se uplatňuje manažerský styl řízení lidských zdrojů k včasnému 
a efektivnějšímu výkonu práce tak, aby byl splněn cíl projektu, 
 procesy operativního řízení – tyto procesy se snaží o plnění cílů projektu, takže 
budou stále kontrolovány z hlediska stavu a postupu projektových prací, aby se ještě 
v předstihu nalezly odchylky od plánu, které je nutno rychle řešit, 
 v uzavíracím procesu jde o dodání produktu zákazníkovi, který ho akceptuje včetně 
ukončení celého projektu. Zde se porovnává to, zda cíl, který byl předem určený, 
koresponduje s tím, co je splněno. [5] 
Tento model (viz Obrázek 3) ukazuje, jak se jednotlivé výše zmíněné procesy vzájemně 
propojují. Výsledek jednoho procesu se rovná vstupu druhého procesu. V jakékoli 
skupině procesů jsou jednotlivé procesy propojeny pomocí jejich vstupů a výstupů. [5] 
Například procesy operativního řízení trvají po celou dobu projektu od jeho plánování 
až po ukončení a propojují se tudíž se všemi skupinami procesů, které se objevují. 
Vysokou úroveň aktivity mají prováděcí procesy, které také trvají téměř po celou dobu 
běhu projektu a propojují se, se všemi skupinami procesů. 
Obrázek 3: Vzájemné propojení procesů v PMI 
 
Zdroj: [5, s. 23] 
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PMBoK rozdělila procesy projektového řízení do devíti hlavních oblastí znalostí:  
1. řízení integrace v rámci projektu  
Účelem tohoto řízení je popsat procesy, které se snaží zajistit optimální spolupráci 
všech složek v projektu. Do sféry tohoto řízení v projektu je možno zařadit tyto procesy, 
které mají integrační povahu: 
 sestavení plánu projektu – výsledky z jednotlivých plánovacích procesů se zpracují 
do dokumentu, jehož název je plán projektu, 
 jeho realizace, kdy se dokument plán projektu uskutečňuje, 
 posledním procesem je celková koordinace změn. [5] 
Procesy se nazývají integrační, protože nespojují jen samy sebe, ale i procesy z jiných 
oblastí. Zaměřují se převážně na provázanost jednotlivých procesů, nástrojů, ale 
i technik používaných v projektovém řízení. [5] 
2. řízení rozsahu prací  
Rozsah prací má za úkol popsat všechny procesy, které se týkají jednotlivých prací 
vykonávaných v projektu za účelem dosažení úspěšného dokončení. Sféra řízení 
rozsahu prací se zaměřuje na formulování a kontrolu toho, co je včleněno do projektu 
a co tam není. Lze ji rozdělit na pět procesních etap pro stanovení rozsahu: 
 zahájení,  
 plánování rozsahu prací – vytvoří se plán, jak rozsah projektu bude formulován, 
ověřován, monitorován a kontrolován včetně plánu, jak bude vytvořena WBS, 
 definování – rozdělí se projekt na menší části, aby byl snadno zvládnutelný (vytváří 
se WBS), 
 ověřování rozsahu – zde se akceptuje rozsah prací projektu, 
 operativní řízení změn rozsahu. [5] 
Project scope (neboli rozsah projektu) vymezuje určité hranice projektu. Projekt musí 
mít vždy monitorovaný průběh. Rozsah reprezentuje kompletnost dodávek. Dodávky 
mohou být jak hmotná, tak i nehmotná aktiva, která byla vytvořena projektem. [6] 
Rozsah projektu prací je tvořen množinou všech projektových činností s cílem dodat 
určený produkt a rozsah projektu produktu je složen z množiny vlastností a funkci, které 
má mít daný produkt. [5], [6]  
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Dokončení rozsahu produktu je nezbytné srovnat s nároky na produkt a naopak pro 
dokončení rozsahu prací je nezbytné srovnat je s plánem projektu. Oba tyto druhy řízení 
rozsahu musí být v souladu, aby byl vytvořen daný projekt, který je požadován. [5] 
PBS  
Pro projekt je velmi důležitý projektový produkt. Projektový produkt je základem pro 
plánování, jelikož je to předmět, pro který se projekt realizuje. S tím je spojen plán 
rozsahu produktu, tzv. PBS (Product BreakDown Structure). [6] 
PBS se používá u velmi komplikovaných projektových produktů, aby došlo k úplnému 
a přesnému popisu rozsahu produktu. [6] 
WBS  
S procesně orientovanou strukturou projektu je spojena WBS (Work BreakDown 
Structure) – struktura projektového díla. Je to ta nejproslulejší struktura. WBS sebou 
nese produkt a obsahuje i procesy. Cíl či účel je pro tuto strukturu základem, jelikož z ní 
vychází. Cíl a účel jsou rozděleny do různých výstupů, a ty jsou detailně strukturovány. 
[6] 
Úkolem WBS je, aby veškeré činnosti, které souvisejí s projektem, byly nalezeny. Tato 
struktura se snaží vyhledat odpověď na otázku CO?, a proto je nezbytné ptát se, jaká je 
struktura produktu. Také odpovídá na otázku JAK?, jak docílíme splnění cíle projektu. 
[6] 
Je základem pro řízení nákladů a času. Je to velmi závazný dokument, na který se 
nabalují další plány projektu. Projektový manažer je odpovědný za jeho vypracování. 
[6] 
Jak sestrojit WBS: 
 dát dohromady všechny přístupné podklady, 
 zrealizovat volnou spontánní diskuzi klíčových členů týmu na dané téma, 
 rozdělit hlavní projektový produkt na několik částí, 
 rozdělit práce, které byly doplněny k produktu do dalších menších úloh, 
 připojit úkoly projektového managementu, 
 provést kontrolu od zdola nahoru, aby bylo dosaženo žádaného produktu projektu. 
[6] 
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WBS se vytváří od té nejvyšší úrovně projektu, kde jsou umístěné hlavní činnosti, 
a dále pokračuje v členění na detailnější činnosti. „WBS je tedy kombinovaná struktura 
produktu s navazující strukturou pracovních činností.“ [6, s. 128] 
3. řízení času 
Čas v projektu se musí také řídit, a k tomu mu dopomáhají procesy, které se snaží, aby 
projekt byl včas dokončen. Sféru řízení času lze v projektu rozčlenit na procesy: 
 definování činností, které se musí udělat, aby byl vytvořen produkt, až na stupeň 
základních kroků pomocí metody WBS, 
 řazení činností, jehož účelem je stanovit závislosti mezi plánovanými aktivitami. 
K tomu dopomáhá metoda PDM. [5] 
Metoda PDM (Precedence Diagramming Method), která zahrnuje 4 typy logických 
vazeb: 
 Finish-to-Start: je to nejhojnější typ, kdy jedna činnost (předcházející) musí 
skončit, aby mohla začít nová (následující), 
 Finish-to-Finish: jedna činnost musí skončit, aby mohla skončit i ta následující, 
 Start-to-Finish: jedna činnost musí začít, aby ta následující mohla skončit, 
 Start-to-Start: jedna činnost musí začít, aby následující mohla také začít. [1] 
 odhadování trvání činností – nezbytné je odhadnout čas potřebný k dokončení určité 
činnosti, 
 sestavení časového rozvrhu – k sestavení časového harmonogramu dopomáhá 
metoda CPM či metoda kritického řetězce [5] 
Metoda kritické cesty (CPM – Critical Path Method) 
Kritická cesta je sled činností a ty činnosti, které na ní leží, se nazývají kritické. 
„Kritická cesta je množina propojených činností v síťovém diagramu, které mají 
nulovou časovou rezervu.“ [6, s. 141] 
Každá činnost, ležící na kritické cestě, která se prodlouží, znamená oddálení celého 
projektu, ovšem činnost, která neleží na kritické cestě, pak nemá pravomoc oddálit 
tento projekt. Při změnách plánu je vždy důležité zkontrolovat kritickou cestu. Tato 
metoda je pro projekt velmi důležitá, protože stanovuje dobu trvání projektu. Používá 
deterministický odhad, který se využívá u projektů, kde je známo, jak dlouho budou 
zhruba trvat, jelikož se vychází z historie. [6]  
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Při zjišťování časového rozvrhu lze u všech činností podle CPM vypočítat jednotlivé 
termíny, volné a celkové rezervy a kritickou cestu. [1] 
Metoda kritického řetězce (Critical Chain Method) 
Jde o velmi mladou metodu, která snižuje časové rezervy jednotlivých činností 
v projektu. Metoda kritického řetězce vždy vkládá časové rezervy na konce dílčích 
větví síťového grafu. Vkládá tzv. Feeding buffer  - časovou rezervu větve a nakonec 
vkládá projektovou rezervu tzv. Project buffer. [6] 
Úkolem této metody je snížit skutečnou dobu trvání projektů. [6] 
 operativní řízení časového rozvrhu. [5] 
Časový plán je reprezentován několika způsoby, a to buď: tabulkou činností, síťovým 
grafem či Ganttovým diagramem. [6] 
4. řízení nákladů 
Na základě schváleného rozpočtu se musí řídit projekt pomocí procesů:  
 plánování zdrojů – při plánování se musí stanovit zdroje, které mají být použity na 
projektové činnosti; vychází z procesní struktury WBS, 
 odhadování nákladů – pomocí odhadu se stanoví hodnota nákladů na potřebné 
zdroje, aby mohly být dokončeny činnosti v projektu, [5] 
Metody odhadování nákladů 
Tyto metody se snaží vyčíslit náklady buď na celé projektové fáze, nebo i na celý 
projekt. Výběr metody závisí na jeho rozsahu, typu a míře složitosti projektu. 
Seznam aktivit a odhad doby trvání slouží jako vstupní informace pro stanovení 
nákladů. 
 Analogické odhady – zde se odhadují náklady na bázi srovnání s jinými projekty, 
které musí být podobné. Analogické odhady používají techniky shora dolů, tzn., 
že se berou náklady z předešlých projektů, které se upotřebí na současném 
projektu. Jeho výhodou je, že je časově nenáročný, ale jeho nevýhoda je, že není 
moc přesný. 
 Expertní odhady – zde se náklady odhadují dle zkušeností projektového týmu. 
 Parametrické modely – využívají matematický model. Tyto modely se snaží 
používat parametry, či určité vlastnosti projektu, aby odhadly projektové náklady. 
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Úkolem těchto modelů je vždy najít jednotkové ceny parametru, aby vůbec bylo 
možné odhadnout náklady na projekt. Existují dva typy tohoto odhadování, a těmi 
jsou regresní analýza a křivka osvojování znalosti. 
 Metoda zdola nahoru – přesný odhad. Zde se organizace snaží odhadnout náklady 
pro každou pracovní činnost (WBS). Když se tyto náklady postupně sečtou, 
získají se celkové náklady na projekt. Nevýhoda metody je taková, že je velmi 
časově náročná, nákladná a neměla by se využívat u projektu, který je teprve na 
začátku. Výhoda je zde snížení rizika při odhadu nákladů.  
 Užití softwaru. [1] 
 rozpočtování nákladů – při rozpočtování se dělí celkové odhadnuté náklady mezi 
jednotlivé činnosti v projektu, 
 operativní řízení nákladů. [5] 
5. řízení kvality 
Kvalita jsou veškeré vlastnosti, které dokazují, že produkt odpovídá specifikovaným 
požadavkům. [16] 
Tyto procesy existují za účelem, aby zajistily požadovanou kvalitu v průběhu celého 
projektu a aby byla tak splněna potřeba, pro kterou byl projekt uskutečněn. Tuto sféru 
lze rozčlenit na procesy: 
 plánování kvality – procesy identifikují normy kvality, které jsou spojené 
s projektem a stanovují, jak je plnit, 
 zabezpečení kvality – vyhodnocují opakovaně projekt, zda bude vyhovovat 
požadované kvalitě. [5] 
Pro zabezpečení kvality existuje mnoho nástrojů a technik. Zde je uvedeno pouze pár 
příkladů z PMBoK: 
 Paretova analýza – tato analýza se snaží nacházet a určovat přednosti oblastí, 
které jsou problémové. Má tři typy, a to základní Paretova analýza, která se snaží 
nacházet příčiny těch nejpravděpodobnějších problémů řízení kvality. 
Komparativní pak řeší střed jakékoliv varianty a ta vážená skýtá měření 
významných faktorů, které se neprojevují na první pohled. 
 Analýza příčin a důsledků – je to metoda, která se snaží nalézt problém a zjistit 
jeho příčinu. Je známá také jako Ishikawův diagram. 
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 Histogramy – slouží k prezentaci dat pomocí grafů. Ukazují data v daném čase 
a neřeší žádné odchylky či trendy. [1] 
 operativní řízení kvality – stále se monitorují výsledky projektu za účelem stanovit, 
zda jsou výsledky v rámci stanovených norem kvality, a také stanovují způsob 
odstraňování příčin, když jsou výsledky neuspokojivé. [5] 
6. řízení lidských zdrojů 
Pro personální management v projektovém řízení jsou v PMBoK zahrnuty procesy: 
 plánování organizačního uspořádání – v tomto procesu se identifikují a dokumentují 
projektové role a přiřazují se odpovědnosti z hlediska plnění projektu, 
 nábor pracovníků – rekrutují se lidé pro práci na projektu, 
 rozvoj týmu – rozvíjí se dovednosti jednotlivých členů týmu, aby nastaly efektivnější 
výkony, které se týkají plnění projektu. [5] 
Dále je nutno osvojit si tyto dovednosti pro řízení lidských zdrojů dle PMI: vedení, 
motivování, koučování, oceňování výkonů aj. [5] 
7. řízení komunikace 
Pro úspěšné ukončení projektu je nezbytné využívat komunikaci. S komunikací jsou 
spojené mimo informací i lidé, kteří informace v komunikaci tvoří, šíří, shromažďují 
a uchovávají. [5] 
V této sféře lze procesy rozdělit na: 
 plánování komunikace – plánuje se zde, kdo a kdy informace potřebuje včetně toho, 
jak budou poskytnuty, 
 šíření informací – přímé a včasné poskytování informací všem, kteří na ně mají 
právo, 
 vykazování výkonů – zahrnuje sbírání a šíření informací o daných výkonech, 
 administrativní uzavírání – do tohoto procesu lze zařadit informace, které se mají 
vytvářet, sbírat a šířit za účelem dokončení etapy či uzavření projektu. [5]  
8. řízení rizik 
Řízení rizik má za úkol stanovit a analyzovat rizika v projektu a také na ně i reagovat. 
Snaží se o využití příležitostí a eliminaci hrozeb. Mezi procesy, které mají na starost 
řízení rizik lze zařadit: 
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 stanovení rizik – tento proces má za úkol identifikovat rizika, která by mohla ovlivnit 
projekt, 
 ohodnocení rizik – v tomto procesu se rizika posuzují a hodnotí, 
 tvorba protirizikových opatření – tento proces vymezuje příležitosti vhodné k využití 
a odezvy na hrozby, 
 operativní řízení protirizikových opatření – tento proces reaguje na změny ohledně 
rizik v projektu. [5] 
9. řízení obchodních činností  
Mezi řízení obchodních činností [6] (ve zdroji [5] se používá termín obstarávání) lze 
zařadit procesy, které se týkají řízení dodavatelských vztahů, aby zajistily kompletní 
a včasné dodávky od subdodavatelů.  
Tato sféra má procesy: 
 plánování obstarávání – tento proces má za úkol zjistit co a kdy se má opatřit, 
 plánování poptávek – zaznamenávání nezbytností ohledně produktu včetně určení 
zdrojů, 
 poptávání znamená získání nabídky za účelem uzavření kontraktu, 
 výběr zdrojů, 
 správa smluvních vztahů s dodávajícím, 
 ukončení smluvních vztahů. [5] 
2.3 ISO – Mezinárodní standardy 
ISO (International Organization for Standardization) je mezinárodní organizace, která 
tvoří mezinárodní normy ISO včetně jiných druhů dokumentů v téměř všech oblastech 
normalizace. Vznikla v roce 1947 a sídlí v Ženevě. [16]  
ISO 10 006 je směrnice, která se snaží definovat řízení jakosti v projektu pro podniky, 
které se zaměřují na procesy projektového managementu. Jestliže společnost vlastní 
ISO 9000:2000 a uskutečňuje projekty, musí využívat tuto směrnici. Směrnice je velmi 
obecná oproti ostatním standardům. Norma 10 006 vychází z teorie PMI. [3] V roce 
2012 vyšel nový standard 21 500, o kterém se mluvilo již od roku 2006, kdy se poprvé 
objevila jeho potřeba. Tento standard vychází ze všech tří uvedených publikací 
standardů (ICB/NCB, PMBoK, PRINCE2) a dalších. ISO 21 500 Guidance on project 
management je standard projektového řízení, který je akceptovaný na celém světě. Jeho 
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účelem je stručně a přímočaře shrnout teorie projektového řízení včetně poskytnutí 
ukázek praktické aplikace. Pomocí této normy se bude po celém světě mluvit jedním 
jazykem z hlediska projektového prostředí. ISO 21 500 se snažilo sladit s ISO 10 006, 
10 007 a 31 000, a proto bude zmíněno, že ISO 21 500 nahradilo ISO 10 006. [12], [24], 
[33] 
Nyní něco o metodice PRINCE2, kterou využívá při práci společnost ABC, a. s.  
2.4 PRINCE2 
Tato metodika vznikla ve Velké Británii v roce 1989. Zmíněný název PRINCE2 
(PRojects IN Controlled Environments 2nd version) má až od roku 1996, kdy byla 
upravena a vydána. [32]  
PRINCE2 je celosvětově, ale i v České republice nejvyhledávanější standard, jak řídit 
projekty. Jeho následovníky jsou PMI a IPMA. Je založena na spoustě zkušeností 
mnoha profesionálních manažerů. [17] 
Prince2 má ohromnou výhodu v tom, že ji lze využít na jakýkoli typ projektu. Tato 
metodika je velmi pružná, a tak může být použita jak na velké a střední, tak i na malé 
projekty, a to nejen pro IT projekty, pro které byla původně vytvořena. Vlastníkem 
PRINCE2 je Úřad vlády UK – Cabinet Office, který stále udržuje aktuálnost metody. 
Od roku 2014 je vlastníkem nově vzniklá skupina AXELOS. Metoda je snadno 
naučitelná, proto je nejžádanější metodou na světě. Má přehledně definované 
odpovědnosti za různá hlediska projektu a velmi dobře zvládá komunikaci a řízení na 
všech stupních v organizaci. PRINCE2 se snaží zacílit na kvalitu, a to v celém průběhu 
projektu. Dále vymezuje, co se od každého chce a co může očekávat. Rychle reaguje na 
problémy a řadí se mezi tzv. proaktivní metody. Také se snaží o rychlé upozornění na 
vyskytlé problémy. [2] 
Jak je již zmíněno, PRINCE2 nelze tak úplně srovnávat se standardem od IPMA. 
Na začátku bylo zmíněno, že PRINCE2 má s metodikou PMBoK od PMI společného 
pouze to, že využívají při realizaci projektu procesy, které řídí začátek, samotnou 
realizaci a rovněž konec projektu. Podle PRINCE2 se řídí projekt jinak, než u ostatních 
standardů. Této metodice bude následně věnována pozornost. [2] 
PRINCE2 byla v této bakalářské práci oproti standardům IPMA či PMI rozvedena do 
detailů, jelikož z ní vychází výzkumná část práce. 
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Detailní rozbor metodiky PRINCE2 
Struktura metodiky (viz Obrázek 4) je tvořena s pomocí těchto čtyř integrovaných 




 PRINCE2 by se měla vždy přizpůsobit prostředí projektu. [2]  
Tento obrázek (Obrázek 4) zobrazuje celou metodiku PRINCE2. Spodní část uvádí 
principy, na kterých celá metodika stojí. Nad nimi jsou témata. Hlavní částí, která 
všechno spojuje, jsou procesy. Pro všechny tyto tři části je společné číslo 7, jelikož je 
sedm procesů, sedm témat i principů. Celá struktura je obklopena prostředím projektu. 
Obrázek 4: Struktura PRINCE2 
 
Zdroj: [25]  
Aspekty projektu 
Dle PRINCE2 existuje celkem šest hledisek, jak uskutečnit projekt, který musí být vždy 
řízen podle času, nákladů, přínosů, rizik, kvality a rozsahu. 
Tato hlediska v sobě zahrnují trojimperativ, podle kterého musí být vytvořen každý 
projekt. Prvním aspektem je tedy čas, který je důležitý k zodpovězení základní otázky: 
Jak dlouho bude projekt trvat? Náklady v projektu a to, kolik projekt bude stát, se 
odhaduje již na začátku. Náklady nelze převýšit nad dohodnutý rámec včetně tolerance. 
Rozsah značí hranice projektu včetně veškerých podrobností. Riziko musí být v každém 
projektu také zohledněno z hlediska určitých hrozeb nebo také příležitostí. Kvalita je  
v každém projektu důležitá, jelikož zákazník si přeje takovou kvalitu, kterou přesně 
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požadoval, a proto je to důležitějším aspektem než dodržení nákladů či času. Přínosy 
značí pro organizaci, zda je důvod projekt vůbec uskutečnit a zdali souvisí se strategií 
organizace. [2] 
2.4.1 Principy1 
Teorie PRINCE2 je oproti IPMA a PM založena na principech, které jsou specifické jen 
pouze pro tuto metodiku. Je jich celkem sedm.  
Mezi zmiňovaných sedm principů patří neustálé zdůvodňování opodstatněnosti 
projektu, definované role a odpovědnosti, zaměření se na produkty, řízení po etapách, 
řízení na základě výjimky, učení se ze zkušeností, přizpůsobení PRINCE2 prostředí 
a okolí projektu. Následně budou všechny principy představeny. 
Co si představit pod pojmem neustálé zdůvodňování opodstatněnosti projektu? 
PRINCE2 uvádí, že projekt musí být životaschopný, a to mu dodává Business Case. 
Obchodní případ se musí ověřit již na počátku, před tím, než je samotný projekt 
schválen. Musí být samozřejmě v průběhu projektu kontrolován. Jestliže dojde ke 
zjištění, že pro projekt neexistuje opodstatnění, musí být projekt zastaven. Každý 
projekt potřebuje zdůvodnění i opodstatnění. 
Dále je nutné definovat role a odpovědnosti, jelikož projekt se řídí dle projektového 
řízení. Projektové řízení má jasnou strukturu projektového týmu a tím pádem, každý 
člen ví, za co je zodpovědný. Závisí na tom účelná komunikace. 
Orientace na produkty je pro PRINCE2 zásadní, neboť se zaměřuje na produkty, které 
jsou výstupem z projektu.  
Řízení po etapách, to je velkou zajímavostí této metodiky. Rozděluje totiž projekt na 
různé etapy, a nelze tak k němu přistupovat jako k celku. Před každým začátkem nové 
etapy musí být schválena ta předchozí a musí být prozkoumány požadavky v následující 
etapě kvůli možným změnám. Na konci je vždy představen plán včetně aktuálního BC. 
To celé má na starost proces řízení přechodu mezi etapami. Zodpovědnost za schválení 
plánu etapy má projektový výbor, který také rozhoduje o pokračování projektu. Počet 
etap se určuje dle velikosti, rizik, ale i komplexnosti projektu. 
Řízení na základě výjimky - aby byl projekt efektivně řízen, je nezbytné formulovat 
tolerance, za jakých se může projekt řídit, aniž by žádal projektový výbor o schválení. 
                                                   
1 Celá tato kapitola byla zpracována dle [2]. 
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Tolerance by měly být nastaveny tak, aby nebyly příliš omezující, nebo naopak příliš 
rozsáhlé. 
Je nutno učit se z předchozích zkušeností z minulých projektů, aby se projektový 
manažer vyvaroval chyb. Po skončení projektu je žádoucí poskytnout tyto informace 
pro další potřebu.  
Při přizpůsobení je nezbytné, aby bylo zabezpečeno, že stupeň projektového řízení bude 
odpovídat prostředí projektu konkrétně jeho rozsahu, významu, riziku a jiným 
požadovaným formalitám. Jde tedy o to, aby se metoda přizpůsobila určitému 
projektovému prostředí, aniž by byl brán ohled na velikost či typ projektu. 
Každý ze zmíněných principů musí být univerzální, což lze vysvětlit tak, že je možno 
ho použít na každý projekt. Další specifikum je, že principy jsou samovalidovatelné, 
což znamená, že vycházejí z mnohaletých zkušeností při používání na projektech. Jsou 
také podpůrné, což znamená, že se snaží poskytovat schopnost formovat a přizpůsobit 
potřeby projektu samotnému řízení projektu.  
2.4.2 Témata 
Témata existují proto, aby účinně doplňovala a řídila projekt k úspěšnému dokončení. 
Jsou jedinečná pouze pro tuto metodiku. Je jich stejné množství jako principů, tedy opět 
sedm. [27] 
Business Case/Obchodní případ/Projektový záměr (BC)  
Pro řízení projektu je to velmi důležitý nástroj. Ukazuje projektovému výboru možnou 
realizaci projektu na základě předem odhadovaných nákladů a přínosů, které by měly 
organizaci přinést. Snaží se ukázat, zda je projekt nadále životaschopný a dosažitelný. 
V případě, že projekt pozbývá smysl, musí být ihned zastaven. BC musí být v průběhu 
projektu stále kontrolován, udržován v aktuálnosti a musí se také brát zřetel na konečný 
dopad produktu na organizaci. [2] 
První návrh BC vzniká již v procesu zahájení projektu a sestavuje ho sponzor. Na to 
navazuje projektový manažer, který ho rozpracuje detailněji, ale to je již v procesu 
nastavení projektu. Po detailním rozpracování se projektový výbor rozhoduje 
o uskutečnění projektu a schvaluje ho. V průběhu celého projektu jej projektový 
manažer aktualizuje. Po celou dobu je za projekt zodpovědný sponzor. [2] 
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Obchodní případ se objevuje již v „Mandátu projektu“, případně musí být součástí 
„Charty projektu“. BC musí být zdokumentován a schválen, řídí se rozhodovacími 
procesy a snaží se zajistit harmonii projektu s cílem organizace a přínosy, kterých 
pomocí projektu má být dosaženo. Předem stanovené cíle v BC jsou srovnávány až 
v poprojektovém zhodnocení. [2] 
Obsah BC, podle kterého se řídí projekt společnosti ABC, a. s.: cíl projektu, přínosy, 
výstup, časový harmonogram, finance projektu a složení týmu, který má na starost 
realizaci projektu. [8] PRINCE2 uvádí totožný obsah obchodního případu, až na 
alternativy, které představují souhrn projektových řešení včetně důvodů, proč byla 




Aby byl projekt úspěšný, musí mít dobře vytvořenou organizační strukturu projektu, 
pomocí které organizace splní cíle projektu.  
Přehled úrovní v organizaci: 
V organizaci máme čtyři úrovně. Nejvyšší úrovní, která není součástí projektového 
týmu, je podnik či program, jenž má na starost zadání projektu.  
Následující úrovní je projektový výbor neboli Project Board, který zajišťuje správný 
směr projektu a má rozhodovací pravomoci při přidělování zdrojů. Je jmenován řízením 
podniku a je zodpovědný za úspěšný projekt. Project Board se skládá ze zástupců tří 
nejdůležitějších osob, které mají podíl na projektu, a těmi jsou: zástupce dodavatele, 
odběratele a investora. Investor je zastoupen výkonným ředitelem, který má 
rozhodovací slovo v projektovém výboru. Dodavatelé mají zástupce, který je hlavním 
dodavatelem (možnost i více hlavních dodavatelů) a ten je zodpovědný za dodávku 
produktu. Odběratel je zastoupen hlavním uživatelem produktu (opět možnost více 
uživatelů projektu), a ten formuluje produkt, který bude dodán. Projektový výbor musí 
splňovat čtyři hlavní vlastnosti: autoritu, důvěryhodnost, schopnost delegovat 
a dostupnost v čase pro případ nutnosti učinit důležité rozhodnutí. 
Dále může mít každá část projektového výboru pomocný subjekt, který cílí na odborné 
zabezpečení projektu za uživatele, za dodavatele a i investora. Jeho hlavní úkolem je 
kontrolovat projektového manažera a poskytovat mu rady.  
                                                   
2 Celá tato kapitola byla zpracována dle [2], [27]. 
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Pokud projekt předpokládá mnoho změn, hraje zde důležitou roli změnová komise 
(Change Authority). Ta má na starosti, aby některé nezásadní změny mohly být 
schváleny na nižší úrovni a nezaneprazdňovaly tak projektový výbor. PRINCE2 
využívá žebříček, jak jej posuzovat, tzv. MoSCoW3. Projektový výbor se musí zaobírat 
změnami Mo, změnová komise se zaobírá změnami na úrovni S a Co a projektový 
manažer se zabývá změnami na úrovni W. Toto lze vyjádřit číselně. Nad určitý limit má 
na starost vždy vyšší úroveň organizace. 
Projektový manažer je velmi důležitá osoba v celém projektu. Je to osoba, která každý 
den řídí projekt, tvoří plány a dokumenty, podává zprávy projektovému výboru 
a koordinuje činnosti, aby byly splněny v rámci imperativu.  
Podpora projektu je další článek v organizaci, který pomáhá projektovému manažerovi. 
„Project Support“ má za úkol pomoci projektovému manažerovi s projektovou 
dokumentací, převážně s řízením produktů. 
Nejnižší úrovní jsou vedoucí týmů. Ti řídí tým a jednotlivé dodávky produktů důležitých 
pro projekt.  
Vysvětlení rolí: Sponzor projektu neboli výkonný ředitel, který má za úkol plně 
zodpovídat za projekt. Jeho dalším úkolem je návratnost vložených financí, rozumné 
vynakládání s penězi a to, aby byl projekt ukončen se správným časovým 
harmonogramem. Hlavní uživatel má jasný úkol. Musí zastupovat veškeré zájmy osob, 
které budou výsledný produkt užívat, provozovat a udržovat. Hlavní dodavatel má za 
úkol zastupovat zájmy dodavatelů projektových produktů. Je zodpovědný za kvalitu 
všech produktů. 
Projektový dohled má v souladu se svým názvem za úkol dohlížet na projekt samotný 
a kontrolovat, ale týká se i projektového manažera, kterému pak radí při řešení projektu. 
Je to role, která je delegována projektovým výborem. 
Důležitým faktem je rovněž to, že metodika PRINCE2 odmítá, aby projektový manažer 
a výkonný ředitel (investor) byl jeden a tentýž člověk. U jiných rolí v projektu je 
možné, aby jeden člověk zastupoval více rolí. 
                                                   
3
 Vychází z anglických slov: Mo – nejzávažnější změny (must), S – velmi důležité změny (should), Co – 
normální změny (could) a W – nedůležité změny (would). 
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Kvalita 
Samotná kvalita se snaží o to, aby vyrobené produkty uspokojovaly potřeby firmy 
a vytvořily snazší dodávky přínosů pro společnost. PRINCE2 na kvalitu pohlíží jako na 
soubor měřitelných vlastností produktů, které jsou schopné přinést plánované výnosy. 
Kvalita je spojena s organizací v podniku. Snaží se začlenit všechny úrovně od podniku, 
který má na starost organizační standardy, až po realizační tým, který má na starost 
tvorbu samotného produktu. [27] 
Kvalita se vyskytuje skoro ve všech procesech metodiky PRINCE2. V předprojektové 
fázi existují akceptační kritéria a zákazníkovo očekávání od kvality. Z toho je vytvořen 
popis produktu, který má být projektem dodaný. Fáze iniciační je pro kvalitu projektu 
ten nejdůležitější proces. Vytváří se strategické řízení kvality, registr kvality a detailně 
propracované popisy produktů. V procesu řízení mezi etapami se musí zvážit kritéria, 
metody a odpovědnosti za kvalitu pro produkty, které budou vytvářeny v další etapě. Při 
řízení etapy projektový manažer zadává pracovní balíky a kontroluje je. Vedoucí týmu 
v procesu řízení dodávky produktu přijímá pracovní balíky a vytváří produkty na bázi 
kvality, která je požadována a následně ji kontroluje. [27] 
Kvalita vytvoří přístup, který je rozdělen do tří aktivit. Tím je: plánování kvality, které 
nachází produkty požadované projektem, vytváří kvalitativní kritéria a snaží se nalézt 
metody kvality a mimo jiné i osoby, které jsou za kvalitu zodpovědní. Mezi následující 
aktivitu se řadí kontrola kvality. V této části se zavádí metody pro kontrolu kvality 
a zlepšují se na bázi zkušeností. Poslední aktivitou při přístupu této metodiky ke kvalitě 
je její samotné zajištění. Společnost realizující projekt, by měla mít vždy nezávislý 
zdroj, který bude kontrolovat, že projekt splňuje určité podnikové, technické 
a organizační standardy a také plánování a samotné kontroly. [2] 
Vysvětlení: Zákazníkovo očekávání kvality je definováno již v mandátu projektu, 
případné objasnění vytvoří projektový manažer při přípravě popisu plánu. Důležitým 
termínem je pro zákazníka měřitelnost. Očekává totiž měřitelný výsledek. Měřitelné 
výsledky jsou definovány již na začátku projektu při popisu projektu. Akceptační 
kritéria jsou ta zmíněná měřitelná upřesnění, která zákazník požadoval u konečného 
produktu, aby ho mohl akceptovat. Příklady těchto kritérii jsou: vzhled, kapacita, 
spolehlivost, náklady na vývoj/provoz, bezpečnost aj. Vždy se přizpůsobí danému 
projektu. Strategie řízení kvality se snaží formulovat, jak bude dodržována kvalita 
v projektu. Využívá popis produktu projektu k nalezení, aby zjistila, jak vhodně využít 
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systémy jakosti s přizpůsobením se projektu. Registr kvality vyjadřuje realizované testy 
včetně jejich výsledků a také plánuje nové testy kvality. Registr je tvořen pouze tehdy, 
popisuje-li strategie řízení kvality jejich účel. [2], [27] 
V části popisy produktu se poprvé začíná přemýšlet o kvalitě samotného produktu, 
mimo jiné také o nástrojích či technikách, jak dosáhnout požadované kvality, jak bude 
testována a kdo za ni bude zodpovědný při testování. Ten, kdo by měl poskytnout co 
nejvíce informací k popisu, je zákazník. Pomocí popisů produktu je možné velmi dobře 
pochopit, co produkt sám o sobě představuje a dobu, jak dlouho bude trvat jej vytvořit. 
[2], [27] 
Plány4 
Metodika PRINCE2 uvádí, že „účelem tématu plány je definovat kdo, kdy, kde a jak má 
dodávat produkty tak, aby byla zaručena kontrola a komunikace“. [2, s. 47]  
Existuje mnoho typů plánů, které jsou pro PRINCE2 specifické. Prvním plánem je 
projektový plán, druhý je plán etapy a třetí je plán týmu. Čtvrtým je pak plán realizace 
výjimky.  
Plán projektu je vytvářen již na počátku projektu a je již částí dokumentace o nastavení 
projektu. Pro projekt je to povinná položka stejně jako plán etapy, který poskytuje 
podrobnosti o všech částech projektu. Pomocí plánu etapy může projektový manažer 
uskutečňovat každodenní sledování a řízení jednotlivé etapy. Snaží se dát projektovému 
výboru co nejvíce informací o etapě, pro kterou je v té době hotový. Plánování nové 
etapy nastává ve chvíli, kdy končí ta současná. S touto pomocí jsou vždy poskytovány 
nejaktuálnější informace o skutečném pokroku dosaženém na projektu. Schvaluje ho 
projektový výbor a projektový manažer dává pouze zprávy o průběhu jednotlivých etap. 
Plán etapy je platformou pro plánování balíků práce, které jsou vytvářeny v průběhu 
etapy. 
Plán projektu dává informace do BC včetně nákladů a harmonogramu pro projekt. Je 
využíván projektovým výborem, který pomocí něj kontroluje, sleduje a řídí projekt. Je 
vždy obměněn na konci každé etapy, jelikož je základním prvkem pro plánování etap 
při realizaci projektu.  
                                                   
4 Celá tato kapitola byla zpracována dle [2], [27]. 
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Plány týmu se již nemusí vytvářet, nejsou povinné. To, budou-li vytvořeny, záleží na 
velikosti a i spletitosti projektu. PRINCE2 neurčuje formát pro plán týmu. Plány týmu 
upřesňují aktivity až na několik dnů. Projektový manažer musí propojit plány týmu 
s projektovým plánem a plánem etapy.  
Plán realizace výjimky se připravuje, jestliže projektový manažer předpokládá, že 
nebude dodržen termín a nedodrží se ani náklady, které byly předem odsouhlasené. 
Připravuje ho týmový manažer, ale schvaluje ho projektový manažer. Vychází vždy 
z plánu, který bude substituovat a musí být ve stejném formátu.  
Jak vytvořit vhodný plán dle metodiky PRINCE2 
PRINCE2 oproti jiným metodikám využívá sedm kroků, které budou následně 
představeny. 
„1. Navrhnout plán 
2. Definovat a analyzovat produkty 
3. Identifikovat aktivity a závislosti 
4. Připravit odhady 
5. Připravit časový plán 
6. Analyzovat rizika 
7. Dokumentovat plán“ [2, s. 51] 
1. Tato aktivita je uskutečňována v projektu pouze jednou. Musí být formulovány 
faktory pro přípravu plánu, aby tento plán byl uspokojivý. Těmi jsou standardy, které 
plán musí splňovat, a to jsou určité požadavky. Faktor publikum je nezbytný pro 
přípravu plánu. Ten, kdo bude plán číst, udává do detailů směr, jakým plán půjde. 
Nástroje nemusí být vždy využity, jsou pouze výhodou ve složitých projektech. Metody 
odhadů jsou zde proto, že každý plán musí odhadovat úsilí a trvání práce, která je 
potřebná pro přípravu produktů. 
2. V této části plánu se využívá technika produktově orientovaného plánování a je snaha 
určit produkty, jejichž dodání má být naplánováno. V této části se musí také komplexně 
popsat produkt.  
3. V následující části plánování je vhodné určit všechny aktivity potřebné k dodání 
produktu a jejich závislosti. 
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4. Následně jsou za pomoci metod odhadů (např. metoda shora dolů, zdola nahoru, 
jednobodová aj.) nalezeny zdroje, které jsou potřeba pro plán a musí se odhadnout úsilí 
pro každou aktivitu. 
5. Při přípravě harmonogramu se již ví, jaké produkty se mají připravit, jsou známy 
aktivity a odhady času a práce, a proto se harmonogram vytvoří. Ten zjišťuje to, zda je 
plán životaschopný a realizovatelný. V této části se přiřazují aktivity ke zdrojům a ty se 
následně plánují v časovém harmonogramu. Jsou zde také vypočteny náklady na 
jednotlivé zdroje a připraví se celkový rozpočet. Plán se také rozštěpí na milníky, které 
upozorňují projektového manažera na případné neshody v průběhu projektu. 
6. Tento krok má za úkol zrevidovat návrh plánu z hlediska všech rizik, které se v něm 
objeví. 
7. Plán se musí řádně zdokumentovat. Využívá k tomu grafy a zároveň i vysvětluje plán 
v textové formě.  
Riziko 
Definice rizika představuje riziko jako určitou událost, která se může, ale i nemusí 
objevit a když se riziko vyskytne, může projekt s určitou pravděpodobností negativně 
ovlivnit. Pokud ale projekt ovlivní pozitivně, bývá to pro organizaci příležitost, kterou 
by měla využít. Úkolem řízení rizik je minimalizovat důsledky negativních a naopak 
maximalizovat důsledky pozitivních událostí. [6] 
Ohledně řízení rizika metodika PRINCE 2 uvádí čtyři kroky postupu, jak správně řídit 
riziko, které doplňuje komunikací. Nejprve je ho nutné identifikovat, poté posoudit 
jednotlivá rizika, následně přichází etapa plánování rizik a krok realizace a posledním 
krokem je komunikace, která je souběžná s předchozími. [2], [27] 
Identifikace rizik je důležitý krok, jelikož bez toho není možné rizika řídit. Pomocí 
identifikace je možné nalézt potencionální rizika. Například, které cíle jsou ohroženy 
a jak jim čelit? Odpovědi na otázku, jak se tomuto vyvarovat, je možné pouze použitím 
identifikačních technik, kterými jsou: kontrolní seznam rizik, brainstorming aj. Po 
identifikaci se rizika zapisují do registru rizik. Tento registr je dokument, který uvádí 
informace o všech rizicích, posuzuje jej a dále poskytuje informace o vlastnících 
(osoby, které mají na starost sledovat riziko a kontrolovat ho) a situaci, ve které se 
rizika nacházejí. Existuje pro kontrolu a využívá jej projektový manažer. PRINCE2 
uvádí, jak postupovat při identifikaci rizik. Nejprve zaznamenává ohrožení a poté 
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příležitosti do registru rizik, následně musí připravit identifikátory včasného varování 
pro sledování uvedených rizik. Posledním krokem je účast zainteresovaných stran, které 
musí říci svůj názor na jednotlivá rizika. [2], [27] 
Při posuzování rizik je nutné brát v potaz tři aspekty: příčinu, událost a dopad. Příčina 
ukazuje zdroj rizika. Událost se snaží ukázat, co se může stát, když nastane příčina 
rizika. Dopad ukazuje, jaký bude důsledek události. Ohodnocení rizik lze dělit na odhad 
rizika a jeho vyhodnocení. Při odhadu rizika je nutné určit pravděpodobnost, dopad 
a blízkost. Formulace pravděpodobnosti, dle samotné metodiky zní „je to vyhodnocená 
možnost určité události, která se ve skutečnosti může stát“. [2, s. 77] Dopad „je 
zhodnocený vliv nebo výsledek určité události, který se ve skutečnosti stane“. [2, s. 77] 
Blízkost označuje, jak blízko jsou jednotlivá rizika z hlediska času. V části vyhodnocení 
je důležité seskupit všechna rizika a posoudit jejich vliv. [2], [27] 
Poté se rizika porovnávají s projektovými tolerancemi rizik, které již předem stanovil 
projektový výbor. Tyto výsledky se nakonec také zapisují do registru rizik. [27] 
Další částí je plánování, které se snaží najít odpovědi na ohrožení a příležitosti. 
Existuje 6 odpovědí na negativní rizika neboli hrozby: vyvarovat se, zredukovat, 
náhradní řešení, přinést, akceptovat a sdílet. Negativní rizika se musí eliminovat.  
První odpovědí na ohrožení je vyvarovat se, a to znamená udělat změnu, aby se riziko 
již neobjevilo, nebo nemělo žádný dopad v případě, že by se objevilo znovu. 
Zredukovat znamená, že je zde snaha snížit pravděpodobnost rizika a jeho dopad dříve, 
než se objeví. Náhradní řešení znamená, že se připraví aktivity, pomocí kterých se 
rapidně sníží dopad, jestliže se objeví nějaké riziko. Přinést znamená, že třetí osoba 
rozhoduje o akceptaci odpovědnosti za finanční dopad rizika. Akceptovat znamená 
rozhodnout se neuskutečnit žádnou aktivitu, která se týká rizika. Jestliže je riziko velmi 
nepravděpodobné, nebo jsou jeho náklady malé, či náklady na jeho snížení by naopak 
byly příliš velké, není nutné opatření provádět. Poslední hrozbou je sdílení, které 
vysvětluje situaci, kdy náklady přerostou ty očekávané. Dodavatel s uživatelem se pak 
rozhodnou rozdělit si tyto náklady. [2], [27] 
Příležitost neboli pozitivní riziko znamená nejistou událost. Ta může velmi pozitivně 
ovlivnit určitý projektový cíl, pokud nastane. Tato pozitivní rizika lze odmítnout nebo 
jich využít. 
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Mezi příležitosti lze zařadit 4 odpovědi. Sdílení znamená to, že jak dodavatel, tak 
i samotný zákazník se dohodnou, že se budou společně podílet na ztrátách či ziscích, dle 
předem formulovaných hranic. Využít je následující odpověď, která vysvětluje, že je 
potřeba zajistit nové příležitosti. Jde tedy o využití příležitostí, když se přeplánuje 
projekt, aby byl podpořen jeden či více cílů projektu. Pokud jsou s tím spojené 
počáteční náklady, využívá se rozpočet na rizika. Rozpočet na rizika jsou finanční 
prostředky, které jsou součástí celkového rozpočtu projektu a jsou přímo určené na 
financování odpovědí. Zvýšit – zde jde o navýšení pravděpodobnosti, že se to stane, 
nebo že se zvýší dopad, jestliže nastane příležitost. Odmítnout - jde o rozhodnutí nevzít 
nabízenou příležitost a projekt bude pokračovat dle plánu. Příležitost se nevyužije, 
protože to s sebou nese další náklady či jiné problémy, např. kvůli téměř žádné finanční 
motivaci aj. Riziko lze odmítnout, jen pokud se jedná o příležitost nikoliv o hrozbu. [2], 
[27] 
Čtvrtým krokem je implementace neboli realizace. Opatření, které bylo v předchozím 
bodě naplánováno, se zde implementuje. Po celou dobu je odpověď monitorována, 
konkrétně její efektivnost, a je také možné přijímat nápravná opatření, jestliže nebude 
dostatečně účinná. [2], [27] 
A na závěr je zde komunikace, která prolíná všechny předchozí kroky. Projektový 
manažer musí komunikovat s týmem, aby projekt byl efektivně řízen z hlediska rizik. 
[2] 
Role při řízení rizik: vlastník rizika, je ta osoba, která je zodpovědná za sledování 
a kontrolu rizika, a řešitel rizika je často tatáž osoba jako vlastník rizika. Řešitel má za 
úkol realizovat odezvu na riziko. [2], [27] 
Změna 
Hlavním úkolem změny je nalézt ji, vyhodnotit a řídit ji. V projektu se vyskytují stále 
změny a tyto změny se musí zanést do plánu, aby se na konci projektu nestalo, že se 
dodá úplně něco jiného, než je aktuální požadavek. Toto téma je rozděleno do dvou 
aktivit, kterými jsou řízení změn a řízení konfigurací. Tyto aktivity spolu vzájemně 
souvisejí. Bez sebe totiž nemohou účelně fungovat. [2], [27] 
Řízení změny se v projektu musí využívat, jelikož se kdykoliv v průběhu plánu může 
vyskytnout změna, a ta musí být řízena, aby se zamezilo vyskytnutí komplikací. [2],  
[27] 
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Řízení konfigurací znamená řídit aktiva projektu, kterými jsou produkty, jenž projekt 
vyvíjí. Při řízení změn produktů je také důležitá jejich tvorba, uchování a kontrola. [2], 
[27] 
Řízení otevřených bodů a změn definuje otevřený bod jako formální způsob pro 
položení dotazu ohledně projektu, ať jde již o stížnost nebo žádost. Pro toto řízení 
existuje postup pěti kroků, kterými jsou zachytit, prozkoumat, navrhnout, rozhodnout 
a realizovat. [2], [27] 
Zachytit má jako hlavní úkol vytvořit jasnou analýzu, aby bylo možné zjistit, o jaký 
druh problému jde. Je také zjišťováno, zda to půjde vyřešit formálně či neformálně. 
Neformální řešení znamená, že projektový manažer rozhodne o otevřeném bodu sám 
bez projektového výboru. Formální řešení je opak, jelikož zde se již musí vypracovat 
zpráva o otevřeném bodu.  
Prozkoumat znamená, že otevřené body se prozkoumají a hodnotí z několika hledisek 
jejich dopadu na čas, náklady, kvalitu, rozsah, přínosy a rizika. Otevřený bod je přidělen 
projektovým manažerem osobě, která je nejschopnější pro vytvoření analýzy dopadu. 
Tato osoba připravuje doporučení na jejich řešení. Projektový manažer nesmí 
opomenout žádný otevřený problém a všechny jej musí prozkoumat. 
Následujícím krokem je navrhnout. V této části jsou již známy výsledky analýzy 
dopadu, a proto se musí odhalit alternativní opatření a nejvhodnější návrh odezvy.  
Předposledním krokem je rozhodnout. Zde je rozhodováno o stupni závažnosti 
otevřeného bodu a o tom, kdo má rozhodovací autoritu. Stupeň 1 je závažnost kritická, 
kde rozhodovací autoritu nese podnik, u hlavní závažnosti druhého stupně ji nese 
projektový výbor, třetí stupeň je závažný. Zde rozhoduje změnová komise. Poslední 
úroveň je zanedbatelná, o té rozhoduje projektový manažer. Posledním bodem je 
realizace. [2], [27] 
V řízení konfigurací jde o nalezení, sledování a ochraňování produktu projektu 
v průběhu jeho přípravy (tj. vývoje a testování). [2], [27] 
Progres 
Téma pokroku neboli progresu má v metodice PRINCE2 za úkol kontrolovat současný 
stav projektu vůči plánovanému progresu s prognózou splnění cílů projektu a jde o to, 
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zda je projekt stále životaschopný. Obecně progres značí danou míru dosažení určitých 
cílů plánu. [27] 
Zde je snaha o formulaci kontrolních mechanismů na jednotlivých úrovních řízení 
a také snaha o způsob využívání tolerancí při řízení projektu včetně podávání zpráv 
vyšší úrovni při jejich překročení. [2], [27] 
V progresu budou zmíněny etapy v projektu a tolerance. PRINCE2 dělí projekt do 
různých etap. Jedny z těchto etap mají společné technické schopnosti, jelikož souvisejí 
s tvorbou produktu a nazývají se technické etapy. Dále jsou využívány manažerské 
etapy, které mají za úkol řídit. V každém projektu je výhodné, aby byla shoda hranic 
manažerských s těmi technickými. Nejvýhodnější je z hlediska efektivity rozdělení 
technických schopností do balíků práce. Tolerance jsou jakékoli určité odchylky od 
plánovaného cíle. Platí pro čas a náklady, kvalitu, rozsah, přínos a riziko. [2], [27] 
2.4.3 Procesy 
PRINCE2 opět využívá magické číslo 7, tedy stejně jako 7 témat či principů má i sedm 
procesů. Proto je to odlišné od PMBoK podle PMI, který má pět základních procesů.  
Přehled procesů 
Zahájení projektu (Starting up a Project) 
Zahájení projektu neboli předprojektová příprava. Mandát je kýžený dokument, který 
slouží ke spuštění tohoto procesu. Mandát poskytuje informace o tom, že se má projekt 
realizovat. Tento první proces by neměl být příliš dlouhý. Projektový výbor se při něm 
rozhoduje, zda projekt uskutečnit. [2], [27] 
Na počátku je nezbytné jmenovat výkonného ředitele a projektového manažera, pokud 
nejsou jmenováni již v mandátu, včetně popsání všech rolí a odpovědností. Dále je 
nezbytné vytvořit organizační strukturu projektu. Mimo jiné si projektový manažer 
vytváří svůj deník, do kterého zaznamenává všechny události včetně rizik či problémů, 
jelikož prozatím nemá jiný dokument pro zapisování těchto údajů. Tvoří si také přehled 
získaných ponaučení, kde čerpá ponaučení ze zkušeností, které jsou zapsané 
v projektovém středisku organizace, nebo čerpá z vlastních předcházejících projektů. 
Dalším bodem je cíl projektu, co se má ve skutečnosti vyrobit, co je tedy hlavním 
produktem, který má projekt dodat. Sestavuje se tedy charta projektu, která obsahuje 
podrobnější popis projektu, a ten formuluje hlavní uživatel. Následující částí tohoto 
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procesu je vybrání vhodného přístupu, který bude použit při uskutečnění projektu, což 
znamená, jakým vhodným způsobem (koupí polotovar a dotvoří ho, koupí hotový 
produkt, celý ho vyrobí aj.) organizace dodá produkt daného projektu a zdali splní 
očekávání zákazníka. Dále je nutné vytvořit rámcové zdůvodnění projektu, což je 
důležitý dokument, který ověřuje opodstatněnost projektu. Všechny tyto dokumenty 
tvoří souhrnný dokument zadání projektu. Slouží k rozhodnutí projektového výboru, 
zda bude projekt iniciován, či nikoliv. Jestliže projektový výbor schválí popis projektu, 
musí se připravit plán iniciační etapy, neboli to, co se ještě bude tvořit. Tím projektový 
manažer žádá výbor o schválení těchto dvou dokumentů a po schválení se přejde do 
iniciační fáze. [2], [27] 
Nastavení projektu (Initiating Project)  
Tento proces poskytuje dostatečné informace, zda stále pokračovat v projektu. 
Projektový manažer vytváří v této etapě několik dokumentů, mezi ně patří 4 strategie: 
řízení rizik, kvality, změn a komunikaci. Každá ze strategií má společné body jako je 
postup, nástroje a techniky, podávání zpráv a načasování aktivit včetně rolí  
a odpovědností, které musí být definované. S každou strategií souvisejí následující 
dokumenty: Strategie řízení rizik má dokument registr rizik, jehož obsahem jsou 
všechna rizika související s projektem. Zapisují se tam rizika zapsaná do deníku, ale i ta 
nová, která se objevila v procesu tvorby těchto dokumentů. Se strategií řízení kvality se 
pojí registr kvality, do kterého se zapisuje vše, co se týká kvality při tvorbě produktů. 
Strategie řízení konfigurací se snaží ukázat, jak změny budou kontrolovány a jak 
produkty projektového managementu budou uloženy a také, kde budou uloženy, jak 
produkty budou identifikovány a jak bude k nim kontrolován přístup. Strategie 
komunikace za ni přebírá zodpovědnost a formuluje harmonogram včetně obsahu 
komunikace. [2], [27] 
Dalším dokumentem je plán projektu, při jehož tvoření již projektový manažer ví, co se 
bude dodávat za produkt, zdali je projekt životaschopný a jaký bude jeho časový 
harmonogram, náklady či zdroje. Plán projektu je hrubý náčrt toho, co se teprve bude 
tvořit. Více pozornosti je tomuto tématu věnováno v oddílu Plány. [2], [27] 
Následně se nastaví řídicí prvky projektu, což je další dokument, který ukazuje, do 
jakého detailu má řídící výbor samotný projekt či projektového manažera pod 
kontrolou. Pro daný projekt se stanovují kontrolní mezníky a zásady pro podávání 
zpráv. Mezi řídící prvky patří tolerance, a čím ji má projektový manažer vyšší, tím má 
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projektový výbor menší kontrolu a naopak. Další prvkem jsou počty etap. Kolik je etap 
v projektu, tolikrát bude projektový výbor informován o stavu projektu. Mezi řídicí 
prvky patří také eskalační procedury a popisy rolí. Po určení řídicích prvků přichází na 
řadu upřesnění zdůvodnění projektu, jakožto další dokument. V této části upřesnění BC 
projektový manažer již zná výši nákladů i přesnější časový harmonogram a zdůvodňuje 
hlavní rizika z registru rizik. Zpřesňuje kromě důvodů také i přínosy aj. Musí mít stále 
na paměti, že se i toto zpřesňování musí neustále aktualizovat v průběhu projektu. 
U zpřesnění přínosů se vytváří plán vyhodnocení přínosů, který ukazuje, jak se přínosy 
budou měřit většinou po ukončení projektu a kdo jej bude měřit. Všechny tyto 
dokumenty se vloží do balíku, který je nazýván projektová iniciační dokumentace 
(PID), což je výstup z této fáze projektu. Ta se předkládá ke schválení projektovému 
výboru. Jestliže byla dokumentace PID schválena, projektový manažer k tomu musí 
vytvořit plán následující etapy (SB). Pokud oba výstupy budou schváleny, nastává nová 
fáze, která se nazývá schválení projektu. [2], [27] 
Směřování projektu (Directing a Project)5 
DP začíná již při žádosti o nastavení projektu, na konci etapy zahájení projektu. DP 
probíhá po celou dobu projektu. Snaží se poskytnout projektovému výboru strategickou 
kontrolu nad projektem, tudíž má moc, aby mohl řídit směr projektu. Strategické řízení 
projektu zahrnuje pět základních kroků.  
Za prvé poskytuje schválení začátku projektu tím, že se uskuteční iniciace (nastavení), 
která přichází po ukončení předprojektové fáze. Musí se ratifikovat dokumenty, které 
byly vytvořeny již v předprojektové etapě, jako charta projektu, či plán nastavení 
projektu.  
Za druhé se musí schválit projekt. Opět je zde snaha schválit odsouhlasení dokumentace 
PID a přesun do nového úseku.  
Za třetí je nezbytné vést projekt k jeho pokroku, aby byl stále životaschopný. Zde je 
nutné odsouhlasit plány etapy a plány realizace výjimky. Projektový výbor schvaluje 
každou etapu samostatně.  
Za čtvrté musí vydávat Ad-Hoc rozhodnutí. To nastane, pokud bude nezbytné, aby 
projektový výbor řídil etapy nejen u jejich hodnocení.  
                                                   
5 Celá tato kapitola byla zpracována dle [2], [27]. 
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Posledním krokem je schválit ukončení projektu. Ukončení projektu nastává tehdy, 
když projekt již dodal produkty, které měl, a již nemůže přinést další přínosy. 
Projektový výbor kontroluje cíle, zdali byly splněny a zákazník akceptoval produkt. 
Kontroluje, zdali existují nějaké odchylky od dohodnutého směřování.  
Kontrola etapy (Controlling a stage)
6
 
Jako čtvrtý proces v pořadí je CS, který má za úkol přiřazovat práci, kterou následně 
musí monitorovat, a podávat projektovému výboru zprávu o pokroku projektu.  
Projektový manažer musí tento soubor aktivit dělat každý den. Mezi aktivity tohoto 
procesu patří příděl práce ve formě balíků práce vedoucím týmu. V průběhu práce při 
tvorbě balíku práce je projektový manažer informován o jeho stavu pomocí dokumentu 
„Zprávy o stavu balíku“, což je také forma kontroly při vytváření balíku práce. Jestliže 
balík práce projde kontrolou kvality, je dokončen a přijímá ho projektový manažer. 
Účelem balíku práce je vyrobení produktu, který je přímo naplánován v určité etapě.  
Dále projektový manažer zkoumá stav etap, zda se projekt nachází v té etapě, kde dle 
plánu má, a oznamuje to projektovému výboru. Také se snaží pomocí sledování 
podchytit a vyhodnotit problémy či rizika a realizovat nápravná opatření.  
Řízení dodávky produktu (Managing a Product Delivery) 
Pátý proces v řadě je MP, který obsahuje aktivity, jako jsou akceptace pracovního 
balíku vedoucím týmu. V balíku práce je zahrnut popis produktu, informace o frekvenci 
podávání zpráv včetně jejich formátu a způsob kontroly kvality v průběhu a po 
ukončení práce. Po akceptaci následuje uskutečnění pracovního balíku, což znamená, že 
se již vyrábí produkt dle jeho popisu, kontroluje se jeho kvalita a je při tom stále 
informován projektový manažer. Poslední aktivitou v tomto procesu je odevzdání 
samotného produktu uživateli včetně oznámení projektovému manažerovi o dokončení 
práce. [2], [27] 
Řízení přechodu mezi etapami (Managing a Stage Boundary) 
Předposlední proces je SB a jak již zde bylo několikrát zmíněno, tento proces má za 
úkol poskytnout přijatelné informace projektovému výboru, aby mohl rozhodnout 
o životaschopnosti projektu. Opět se zde objevují aktivity, které jsou si velmi podobné, 
jak pro situaci, kdy se připravuje dokumentace pro novou etapu, když skončí ta 
                                                   
6 Celá tato kapitola byla zpracována dle [2], [27]. 
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předchozí, ale i když se projekt dostává do výjimky (Ad-Hoc rozhodnutí projektového 
výboru). Aktivity začleňují aktualizaci plánu projektu, což znamená, že se vždy musí 
přehodnotit na základě ukončené etapy. Dále následuje plánování následujícího úseku 
včetně všech detailů. Je nezbytné také aktualizovat obchodní případ z hlediska nových 
přínosů, ale i rizik aj. Mezi jednu z dalších aktivit lze zařadit i plán realizace výjimky. 
Dále je mezi aktivity možné zahrnout přichystání prezentace pro projektový výbor, aby 
schválil přechod do nového úseku. Poslední aktivitou je předložení dokumentu „Zprávy 
o ukončení etapy“, která vše zaznamenává, ale také hodnotí. Na konci této fáze se 
pokračuje procesem, jenž je nazván kontrola etapy, a jestliže je vše dodáno, pokračuje 
se procesem ukončení projektu. [2], [27] 
Ukončení projektu (Closing a Project) 
CP je posledním procesem, neboli i poslední plánovanou fází v metodice PRINCE2, ale 
nejen v ní, ale i v ostatních. Projektový manažer v této metodice žádá projektový výbor, 
aby povolil uzavřít projekt, a to může být buď v předem naplánovaném termínu, nebo 
předčasně, jestliže bylo zjištěno, že projekt již nenabývá své opodstatněnosti. [2], [27] 
Hlavním úkolem tohoto kroku je vhodně ukončit projekt, ať již plánovaně, či předčasně. 
Pokud by se projekt ukončil, protože pozbyl své zdůvodnění, musí se zdokumentovat 
důvod, proč se tak stalo. Tyto zjištěné informace se zapíší do přehledu získaných 
poznatků, který bude v budoucnu poskytovat ponaučení pro nové projekty. Při ukončení 
se včetně této zprávy vytváří dokument „Zpráva o ukončení projektu“, který poskytuje 
informace o úspěšném ukončení projektu, jak již vyplývá z názvu. Je rovněž nezbytné 
archivovat projektovou dokumentaci a zavřít všechny registry. [2], [27] 
Výše je napsáno, že je nezbytné v řádném termínu projekt vhodným způsobem ukončit 
a aby se tak stalo, musí se splnit toto: odevzdat produkt zákazníkovi, ten s ním musí být 
spokojen a akceptovat ho, musí mu být poskytnuta podpora produktů včetně opatření na 
údržbu. Poté je nutno vyhodnotit projekt, tj. porovnat cíle, které byly na začátku 
projektu definovány s tím, jak byly splněny. Vytvořit plán, podle kterého se bude 
kontrolovat požadovaný přínos, zdali ho vytvořený produkt dosáhl. [2], [27] 
Pro shrnutí metodiky jsou zde uvedeny dvě tabulky (viz Tabulka 1 a Tabulka 2), které 
zobrazují propojení jednotlivých procesů s tématy a principy. 
Tato tabulka (viz Tabulka 1) zobrazuje propojení jednotlivých témat s procesy. Tabulka 
velmi dobře zobrazuje, že např. téma „Riziko“ se objevuje ve všech procesech, kterými 
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v projektu musí projít. Téma „Obchodní případ“ se objevuje také téměř ve všech 
procesech. Nevyskytuje se pouze, když se produkt projektu předává zákazníkovi 
a projekt je u konce.  
Tabulka 1: Propojení procesů a témat 
TÉMA/PROCES SU IP DP CS MP SB CP 
Obchodní případ × × × ×  ×  
Organizace × ×    ×  
Plány × ×    ×  
Kvalita × ×  × × ×  
Progres  ×  × × ×  
Rizika × × × × × × × 
Změna  ×  × × × × 
Zdroj: vlastní zpracování podle [2, s. 25], 2015 
Tato tabulka (viz Tabulka 2) zobrazuje propojenost jednotlivých procesů a principů ve 
společnosti. Je například vidět, že až na samotný proces dodání produktu se musí stále 
zdůvodňovat proč realizovat produkt. Tabulka také zobrazuje, že na začátku projektu je 
nezbytné se učit ze zkušeností z již uskutečněných projektů a také, že je nutné 
přizpůsobit metodiku přímo projektu. V tabulce je ještě mimo jiné zmíněno, že je 
nezbytné stále v každém procesu definovat role a odpovědnosti. 
Tabulka 2: Propojení procesů a principů 
PRINCIP/PROCES SU IP DP CS MP SB CP 
Neustálé zdůvodňování 
opodstatněnosti 
× × × ×  × × 
Definované role a odpovědnosti × × × × × × × 
Zaměření se na produkty × ×   × ×  
Řízení po etapách  ×    ×  
Řízení na základě výjimky ×  × × ×  × 
Učení se ze zkušeností × ×      
Přizpůsobení metodiky prostředí 
projektu 
× ×      
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
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3 Shrnutí teoretické části 
3.1 Srovnání PMI (PMBoK) a PRINCE2 
V těchto dvou kapitolách (viz kapitoly 3.1 a 3.2) budou srovnány metodiky od PMI 
a PRINCE2 a následně standard od IPMA a metodika PRINCE2. 
Tato tabulka (viz Tabulka 3) zobrazuje porovnání dvou dokumentů metodik včetně 
uvedení certifikace, místa a roku založení. 
Tabulka 3: Srovnání metodik PRINCE2 a PMBoK od PMI, které jsou procesně 
zaměřené 
PRINCE2 PMBoK 
zaměřuje se pouze na určité ústřední 
oblasti 
je všestranný 
orientovaný více prakticky než teoreticky 
(sestaven ze zkušeností) 
orientovaný více teoreticky než prakticky 
existují přesné šablony na dokumenty, 
které společnost přímo použije 
společnost si může vzory dokumentů 
upravit dle své potřeby, jelikož jsou 
nabízeny konzultantskými společnostmi, 
které je vytvořily 
nařizuje podmínky, které se musí plnit 
popisuje velmi ze široka, spíše 
doporučuje 
vznik: Evropa - Velká Británie 
 rok: 1989 
vznik: USA - Pensylvánie  
rok: 70. léta 20. století 
certifikace PRINCE2: Foundation 
a Practitioner 
certifikace PMI: komplexní certifikační 
program skládající se z 8 certifikací 
Zdroj: vlastní zpracování podle [12], [13], [28], [32], 2015 
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3.2 Srovnání IPMA a PRINCE2 
Následující tabulka (viz Tabulka 4) zobrazuje srovnání standardu od IPMA a metodiky 
PRINCE2. 
Tabulka 4: Srovnání IPMA a PRINCE2 
PRINCE2 IPMA 
založena na procesech 
založeno na kompetencích (technické, 
behaviorální, kontextuální) 
založeno na cizích zkušenostech, aby se 
zvládl vést projekt 
zde se již počítá s vlastními zkušenostmi 
z projektu a rozvíjí se vlastnosti 
projektového manažera 
definuje role a odpovědnosti pro celý 
realizační tým 
definuje role a odpovědnosti pouze pro 
projektového manažera 
zahrnuje nástroje a techniky nezahrnuje nástroje a techniky 
zabývá se „tvrdými“ dovednostmi 
zabývá se „tvrdými“, ale i „měkkými“ 
dovednostmi 
vznik: Evropa – Velká Británie 
rok: 1989 
vznik: Evropa – Švýcarsko 
rok: 1965 
certifikace PRINCE2: Foundation, 
Practitioner 
certifikace IPMA: 
certifikace projektových manažerů jsou 4 
(A, B, C a D) a certifikace projektových 
konzultantů jsou dva (certifikovaný 
konzultant řízení programů a portfolií 
nebo řízení projektů) 
Zdroj: vlastní zpracování podle [15], [28], [30], [32], 2015 
Autorka práce využije získané poznatky z teoretické části pro vypracování části  
praktické, a to zejména ve vyhodnocení metodiky PRINCE2 z hlediska teorie, která je 
následně aplikovaná do praxe na konkrétním projektu. 
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4 Společnost ABC, a. s. a její stručná charakteristika  
V následujících dvou podkapitolách bude představena společnost včetně její historie 
a předmětu činnosti. 
Uvedený název společnosti je pouze fiktivní, protože si společnost, u které autorka 
zpracovávala svoji bakalářskou práci, nepřeje být jmenována, jde o fiktivní název 
společnosti ABC, a. s. Dále je ještě pozměněn časový harmonogram, a to nikoliv 
v délce trvání projektu, ale v termínu realizace. 
Jednoduché představení společnosti zobrazuje následující tabulka (viz Tabulka 5). 
Tabulka 5: Představení společnosti 
Obchodní jméno společnosti: ABC, a. s. 
Sídlo společnosti: Praha 
Pobočka, ve které byla zpracovávána BP a místo, kde se 
realizoval projekt: 
Plzeň 
Typ společnosti: malý podnik 
Používaná metodika v projektovém řízení: vychází z PRINCE2 
Zdroj: vlastní zpracování podle [9], 2015 
4.1 O společnosti ABC, a. s. 
„Společnost ABC, a. s. je poradenská společnost, která nabízí svým klientům 
poradenství v mnoha oblastech, jako optimalizaci firemních procesů, zavádění systémů 
řízení dle mezinárodních standardů ISO, komplexní služby v oblasti bezpečné 
komunikace ve firmách, poradenství v oblasti rozvoje lidských zdrojů, informačních 
technologií a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, dále 
ještě nabízí komplexní služby v oblasti dotačního poradenství.“ [9] 
Profil společnosti: V této době má společnost za sebou stovky realizovaných projektů 
s mnoha kladnými referencemi z projektů, jak tuzemských, tak i zahraničních. Nakládá 
s vlastním provozním, technickým a personálním zázemím. Odběrateli služeb, které 
společnost nabízí, jsou výrobní podniky, poradenské a ICT společnosti, státní správa 
a místní samospráva. Dá se tedy říci, že společnost poskytuje služby s vysokou přidanou 
hodnotou mnoha společnostem z různých oblastí. [9] 
Vize společnosti: „Vizí společnosti je stát se nepostradatelným partnerem klientů 
v oblasti optimalizace firemních procesů.“ [9] 
51 
Mise společnosti: Společnost se snaží pochopit potřeby zákazníka a navrhnout pro něj 
vhodná řešení, které budou mít za cíl snížit náklady a zvýšit klientovu 
konkurenceschopnost. Společnost si velmi potrpí na kvalitu a důvěru, kterou se snaží 
získávat od svých klientů. Snaží se udržovat dlouhodobé vztahy a dodávat vhodná 
řešení, která následně provozně podporuje a rozvíjí. Společně vytváří taková řešení, 
která dosáhnou úspěchu s ohledem na speciální podmínky a požadavky klienta. [9] 
Hodnoty společnosti, na základě kterých poskytují služby: orientace na zákazníka, 
profesionalita, know-how, flexibilita a vysoké nasazení. [9] 
4.2 Historie společnosti 
Květen roku 2005 byl důležitým mezníkem pro společnost, jelikož přišla na trh 
(prozatím s jiným názvem firmy) a započala psát svoji historii. Založení společnosti 
bylo pouze vyvrcholením zkušeností v IT oblasti nasbíraných již od roku 1999. 
Zakladatelem společnosti s ručením omezeným byl pan Václav Kotora, který dodnes 
vykonává funkci výkonného ředitele společnosti a jeho společníkem byl pan Ing. Karel 
Klenor. [9] 
První záměr společnosti bylo poskytovat komplexní služby v oblasti informačních 
a komunikačních technologií, převážně pro korporátní klientelu v Praze, v celém 
Ústeckém kraji a mimo jiné i v Plzeňském kraji. Podnikatelský plán byl postaven na 
dodání HW přes e-shop, který byl napojen na největšího distributora informačních 
a komunikačních technologií v ČR, včetně dodávek služeb. Tudíž byla nepřítomnost 
skladovacích a logistických nákladů a dokonce se společnosti podařilo sjednat speciální 
podmínky ohledně splatnosti faktur. Podnikání společnosti se mimo jiné také zaměřilo 
na služby. Služby pro klienta zahrnovaly kompletní vstupní analýzy stavu ICT. Tyto 
analýzy sloužily k vytvoření krátkodobých, ale i střednědobých strategií a také 
poskytovaly mnoho informací o stavu ICT daného klienta včetně informací o možných 
problémech, nebo o stávajících nespojenostech s řešením nebo neztotožněním se 
s poskytovatelem služeb. První klienti společnosti byli z řady osobních kontaktů 
managementu společnosti. Například z Plzeňského kraje to byly společnosti BERGER 
BOHEMIA a. s. sídlící v Plzni-Liticích, dále Fuji Koyo Czech s. r. o. (Plzeň-Borská 
pole), DIOSS NÝŘANY a. s. a mnoho dalších. [9] 
Rok 2007 byl ve vývoji společnosti velmi průlomový. Podnikatelský záměr začínal více 
zdůrazňovat oblast poskytování služeb, jelikož v té době bylo nezbytné poskytovat 
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kompletní procesní přístup k veškerým potřebám klienta. ICT, ale stále bylo na pozici 
„core business“. V této době odchází ze společnosti pan Ing. Karel Klenor a společnost 
se přetransformovává na akciovou společnost s novým jménem, který má původ 
v akronymu. Akronym sděluje, že všem obchodníků či organizacím a firmám dokážou 
poskytovat služby. Společnost se velmi rychle rozrostla, rozšířila tým pracovníků 
a započala realizovat projekty v oblasti procesního poradenství. Snažila se klást 
obrovský důraz na individualistický přístup v obchodu. V letech 2007 až 2009 začínali 
poskytovat služby v oblasti managementu bezpečnosti informací, který se následně 
ukázal, jako ta nejlepší oblast pro poskytování zakázek, protože se v ní promítly 
dlouholeté zkušenosti s know-how z oblasti ICT a z nově získané oblasti procesního 
řízení. [9] 
Čas plynul dál a portfolio nabízených produktů se stále rozšiřovalo o zavádění 
mezinárodních standardů v oblasti norem ISO. Také startovaly již první projekty pro 
podporu implementace velmi rozsáhlých podnikových informačních systémů. 
Společnost tehdy vydělala mnoho milionů českých korun při splnění kontraktu v oblasti 
komplexního řešení zvýšení dostupnosti ICT infrastruktury. [9] 
Následně přišel rok 2009, kdy společnost přišla na trh s perfektním přístupem ohledně 
financování poskytovaných služeb a to bylo financování z dosažených úspor. Postupem 
času prošel způsob financování jednotlivých služeb, ale i produktů ve společnosti 
značným vývojem. Začínalo to od klasického rozložení splátek do určitého období, 
které bylo delší, ale mělo to jednu obrovskou nevýhodu, a tou byl dopad na cash-flow 
společnosti. Poté, co se přeneslo navýšení splatnosti na distributory, mělo to taktéž 
nevýhodu, a tou nebyl pozitivní vliv na výslednou marži. Pomocí financování 
z dosažených úspor společnost nakonec zvýšila své výnosy. [9] 
K tomuto roku společnost nabízí služby uvedené v kapitole předmět činnosti společnosti 
a klienti jsou pouze z EU, a konkrétně v ČR jsou klienti pouze z Plzeňského, 
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje včetně hl. města Prahy. Klienti 
jsou převážně ze soukromého sektoru, ale také se občas objeví klienti z veřejného 
sektoru. [27] Společnost má dva typy zákazníků ze soukromého sektoru. Prvním typem 
jsou společnosti, které podnikají v průmyslu a stavebnictví a druhým typem společností 
jsou ty, které poskytují služby v oblasti IT a poradenství, např. MOTT MACDONALD 
PRAHA, spol. s r.o., Sloane Park Property Trust, a. s., ROPRO a. s. aj. [9] 
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4.3 Předmět činnosti společnosti 
Společnost ABC, a. s., jak je vidno z představené historie, působí na tuzemském trhu již 
mnoho let. Je tedy velmi významným hráčem na tuzemském trhu v oblasti nabídky 
komplexních poradenských služeb, které zahrnují optimalizaci, zavádění standardů 
podle ISO a vzdělávání, dále IT sekce, engineering, dotační poradenství, poradenství 
z hlediska rozvoje HR a bezpečné komunikace. Nadále jsou její největší aktivitou 
informační a komunikační technologie, které se dotýkají každé oblasti služeb. [9] 
Společnost poskytované komplexní služby dělí do osmi skupin: 
Optimalizace – tato služba je nabízena všem klientům, kteří chtějí efektivně využívat 
své zdroje. V této části lze řešit optimalizaci pouze určitého procesu, nebo se může 
optimalizovat celá společnost. Při optimalizaci se odkryjí všechny možné ztráty, 
zefektivní se procesy i postupy, nastaví se účinné plánování zdrojů, probíhá průběžný 
monitoring práce a výsledků, zlepší se proaktivní přístup vedoucích pracovníků, 
zdokonalí se vztahy z hlediska lidských zdrojů aj. [9] 
Průběh: Nejdříve se provede vstupní analýza současného stavu a nalézají se nějaké 
možnosti zlepšení, což trvá v průměru 2 až 4 týdny. Samozřejmě závisí na velikosti 
firmy. Poté dochází k samotné optimalizaci procesů, zavedení standardů a implementaci 
nástrojů pro řízení organizace, což trvá až 12 měsíců. Toto všechno klient podstupuje za 
účelem optimalizace nákladů a zvýšení výkonnosti společnosti. [9] 
Bezpečná komunikace – tato služba je nabízena všem organizacím či jednotlivcům, 
bez ohledu na velikost organizace či jejím oboru podnikání, kteří chtějí zabezpečit svá 
data a komunikaci, aby je nikdo nezneužil. V této sekci se provede celková analýza 
komunikačních kanálů a aktiv klienta, zabezpečení proti zneužití dat, pečlivé školení 
a vzdělávání aj. Zaměstnanci organizace či její obchodní partneři, jsou ty subjekty, které 
přestavují pro danou společnost hrozbu. [9] 
Průběh: Nejprve se vytvoří analýza současného stavu, poté se vytvoří návrh procesů 
vztažených k životnímu cyklu dat a informací. Ty se následně zpracují a archivují. Po 
archivaci přichází podpora při implementaci navržených opatření a následuje after case 
service, do které spadá monitoring, odstranění problémů, neustálé školení zaměstnanců 
kvalifikovanými lektory, podpora uživatelů klienta aj. [9] 
Rozvoj lidských zdrojů – tato služba je opět poskytována všem společnostem či 
institucím, které chtějí účinně rozvíjet své lidské zdroje a chtějí zaměstnávat pouze 
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kvalifikované a motivované zaměstnance. Pomocí ní se zvyšuje kvalita, produktivita 
a bezpečnost práce, posiluje se motivace a spokojenost zaměstnanců aj. [9] 
Průběh: Vytvoří se opět vstupní analýza, která zahrnuje všechny analýzy firemních 
procesů, úrovně kvality, efektivity a vzdělání. Při analýze se provádí personální audit 
a tvoří se kompetenční modely pracovních pozic. Po té společnost ABC, a. s. vytvoří 
návrh rozvoje lidských zdrojů, který zahrnuje plán rozvoje všech pracovníků a talent 
management. Následně se vytvoří systém hodnocení rozvoje zaměstnanců, k čemuž 
využívají speciální metodiky, a nakonec dochází k samotnému rozvoji lidských zdrojů 
na základě vzdělání dle plánů a dochází k systematické kontrole aktivit a plnění plánů. 
[9] 
Mezinárodní standardy ISO – pokud si jakákoli společnost přeje mít spokojené 
zákazníky a mimo jiné i zaměstnance a mít skvělou image kvality, může se obrátit na 
společnost ABC, a. s., která poskytuje služby, které jsou spojené se standardy ISO. [9] 
ISO 9001:2008 – Systém managementu kvality, ISO 14001:2005 – Systém 
environmentálního managementu, ISO 18001:2007 – Systém managementu BOZP, 
ISO/IEC 27001:2005 – Management BI, ISO 20000:2005 – IT – Management služeb 
a další. [9] 
Průběh: Nejprve se zjišťují veškeré procesy a zdroje, které mají něco společného 
s organizační strukturou. Následně se ověřují procesy, které by měly být ve shodě 
s požadavky zaváděných standardů včetně vytvoření potřebné dokumentace. Poté je 
přímé provedení interních auditů a následuje spolupráce při certifikaci. [9] 
IT sekce – Tato IT sekce je nejstarší poskytovanou službou, kterou společnost nabízí. Je 
poskytována všem firmám, které používají ICT ke svému podnikání. Tuto službu 
využívají proto, aby měli svá data v bezpečí. Řešení, které společnost ABC, a. s. vždy 
navrhuje, je ekonomické, efektivní a orientované na finanční návratnost, jelikož při 
tvorbě řešení využívají vlastní metodiku, podle které se snaží najít a zneškodnit veškerá 
rizika, odborně poradit a snížit náklady na vlastní ICT. [9] 
Průběh: Je opět nejprve prováděna analýza současného stavu, následně prozkoumají 
střednědobé a dlouhodobé strategie a vytváří koncept topologie hardwarové 
a softwarové infrastruktury. Snaží se podporovat ICT infrastruktury při zavádění 
nových částí a snaží se podporovat samotné uživatele (Help-desk). [9] 
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Engineering – Pod tento název dceřiná společnost společnosti ABC, a. s. řadí BOZP 
a PO. Tato sekce služeb je vhodná pro právnické subjekty, které musí splňovat 
z hlediska legislativy bezpečné pracovní podmínky pro své zaměstnance a také proto, 
aby byly konkurenceschopnějšími. Snaží se vytvořit takové pracovní prostředí, ve 
kterém nedojde ke vzniku havárie, požáru, úrazu či nemoci z povolání nebo bude pouze 
minimální pravděpodobnost, že nastanou tyto zmíněné situace. Snaží se připravit řešení 
pro jednodušší přechod na národní program bezpečný podnik nebo k certifikaci dle 
ČSN OHSAS 18 001. [9] 
Dále se pod „Engineering“ řadí služba koordinátora BOZP na staveništi pro fázi 
přípravy projektu, tak i pro fázi realizační. Program koordinátor BOZP existuje za 
účelem, aby odstraňoval bezpečnostní a zdravotní rizika na staveništi, snižoval 
administrativní zátěže v podobě vypracování plánu BOZP na pracovišti, vyhotovil 
zápisy a nápravná opatření a úpravy plánu, kontroloval a koordinoval práce 
jednotlivých zhotovitelů a jiné další činnosti. Toto je určené zadavatelům staveb, pro 
které je povinné zajistit koordinátora. [9] 
Shrnutí činností, kterými se společnost v současné době hlavně zabývá dle klasifikace 
ekonomických činností Českého statistického úřadu: 
sekce I: 62 – Činnosti v oblasti IT, sekce I: 63 – Informační činnosti, sekce C: 26.2. 
Výroba počítačů a periferních zařízení, sekce G: 47.78 – Ostatní maloobchod s novým 
zbožím ve specializovaných prodejnách, sekce G: 46.19 – Zprostředkování 
nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení 
a sekce S: 95.2 – Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost. [18] 
Sekce C: zpracovatelský průmysl, sekce G: velkoobchod a maloobchod, opravy 
a údržba motorových vozidel, sekce I: informační a komunikační činnosti, sekce 
S: ostatní činnosti. [18] 
Sedmou a osmou oblastí, kde společnost poskytuje služby, jsou dotační poradenství 




Tato služba je určena pro klienty, kteří by rádi obdrželi určitou finanční podporu ze 
strukturálních fondů EU, aby mohli uskutečnit své plány. Společnost má již letité 
zkušenosti v oblasti komplexního dotačního poradenství, kde získala až 90 % úspěšnost. 
Nejvíce se v této oblasti zaměřují na dotace podporující optimalizaci firemních procesů 
a oblast ICT. [9] 
Školící centrum 
Společnost nabízí také vzdělávací aktivity, a to ve svém středisku, které se nachází 
v Plzni. Momentálně nabízí kurzy, které se týkají kancelářského balíku MS Excel či 
Word, naučí, jak správně prezentovat či vytvoří účastníkovi kurzu přehled o metodice 
projektového řízení PRINCE2. Tyto jednotlivé kurzy jsou vedeny zkušenými 
pracovníky. Společnost se nebrání také pořádat workshopy dle klientova požadovaného 
zaměření. [9] 
5 Popis praxe v projektovém řízení u společnosti ABC, a. s. 
Tato kapitola poskytuje informace ohledně představení konkrétního projektu a snaží se 
ukázat, jak byl projekt tvořen v jednotlivých fázích realizovatelnosti. 
5.1 Popis projektu – Informační systém správy dat v dostihovém sportu7 
Projekt, jenž nese název Projekt A., který společnost ABC, a. s. vytvářela, bude 
následně představen. Projekt A měl za úkol vytvořit informační systém správy dat 
v dostihovém sportu. 
Předmětem samotného projektu bylo vytvořit centralizovaný informační systém 
v oblasti dostihového sportu, který bude nabízet důležitá data a výstupy.  
Projekt A lze řadit mezi významné projekty, jelikož zatím nemá v tuzemsku ani 
v zahraničí obdoby.  
Cílem projektu bylo maximalizovat účinek tím, že poskytne návštěvníkovi IS 
komplexní informace včetně klientské části. Ta měla za úkol vytvořit webové rozhraní, 
které bude intuitivní a příjemné pro uživatele a bude stále spravováno. Další částí, na 
které se systém rozpadl, je centrální registr, který má za úkol uživateli poskytnout 
veškerá dostihová data, následně vytvořit jejich analýzu včetně zálohování a jejich 
archivaci. Třetí částí je místo, kde se data, která jsou v centrálním registru, označují 
                                                   
7 Celá tato kapitola byla zpracována dle [9]. 
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jako úložna dat. V té uživatel najde komplexní informace a bude mít perfektní přehled 
o jednotlivých koních, ale nejvíce je zaměřena na anglického plnokrevníka. Přehled 
zahrnuje informace o historii, o chovu, majitelích, evidenci jeho rodokmenu, nynějších 
aktivitách (tzv. novinkách) a samozřejmě také o výsledcích jednotlivých dostihů. Dále 
jsou podávány zprávy z dostihového sportu, aukce a burzy. Aukce spočívá v možnosti 
rezervovat si prohlídku daného koně, který je veden v informačním systému. Pomocí 
poskytnutých informací si uživatel nalezne stáj, kde je kůň ustájen a sjedná si schůzku 
s majitelem. Kromě aukce IS nabízí i burzu koní, kde uživatel může buď daného koně 
prodat či koupit. Systém je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak i profesionály 
v oblasti dostihového sportu. Snaží se poskytovat informace všem zájemcům o ně.  
IS není veřejně dostupný a nelze se do něj přihlásit jako uživatel „z venku“. Jedná se 
o produkt, který podléhá licenčním právům a režimu duševního/průmyslového 
vlastnictví. Je to IS pro komerční využití, ovšem v rámci režimu „důvěrné“.  
Projekt byl rozdělen na tři části neboli subprojekty, kterými byla data, klient a server. 
V průběhu projektu bylo uskutečněno několik vzorových implementací.  
Server jako centrální aplikace slouží k úschově, správě, i doplňování nejnovějších údajů 
ohledně dostihů. Poskytuje již také nástroje, které sbírají a zpracovávají údaje 
z dostihového sportu. Tato data jsou získávána z dostupných internetových databází, 
které jsou veřejné, z offline databází, tištěných materiálů atd. Pomocí těchto nástrojů 
dochází k usnadnění převodu dat klientů, testuje se jejich správnost a propojují se s daty 
v centrální databázi.  
Data jsou důležitá pro správnou funkci zavedených analytických nástrojů klientské 
aplikace. Je nezbytné vybudovat databázi, která bude obsahovat veškeré informace 
z dostihů. Data zahrnují údaje o významných koních, plemenících a klisnách anglického 
plnokrevníka včetně jejich podrobného rodokmenu. Nyní databáze obsahuje údaje 
z 57 stájí z ČR i ze zahraničí a přesný počet koní se neustále mění, nicméně počet koní 
je v řádu stovek. Mezi údaje, které jsou obsahem IS, patří také výsledky významných 
světových rovinových dostihů. Na bázi těchto výsledků je vždy určována cena i kvalita 
jednotlivých koní.  
Klient a jeho aplikace je poskládána z jádra aplikace. Jádrem je myšlen standardní 
redakční systém. Je také složena z jednoduchého API, který slouží pro komunikaci se 
systémem zákazníka a i mezi sebou navzájem. Redakční systém tvoří jádro aplikace. 
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Jádro bude poskytovat základní funkce redakčního systému ve sféře: správa webových 
stránek přes administrační rozhraní a optimalizace pro vyhledávače SEO. K jakékoliv 
webové stránce lze pomocí modulu fotogalerie přidávat obrázky. Další modul 
komentáře nabízí uživatelům svobodnou komunikaci. Další databází je rodokmen, který 
obsahuje základní informace o koních a nástroje pro práci s nimi, např. přidávání, 
korekce a mazání koní, uživatelských polí a výpis seznamu koní včetně jeho filtrování 
a speciálního řazení, dále prezentaci dat, nástroje pro správu číselníků a pro kontrolu 
dat. Databáze lidí a subjektů spojených s dostihovým sportem je obsahem modulu lidé. 
S databázemi modulu rodokmen a lidé je propojena databáze modulu dostihy, ve kterém 
je zahrnut seznam dostihů a jiných výsledků. Dále IS obsahuje modul vyhledávání 
a modul zprávy. 
Dále jsou zde obsaženy analytické nástroje pro vyhledávání a hodnocení koní, např. 
výsledky předků, výsledky dostihů, původ atd. Modul aktualizace aktualizuje data 
zákazníka a modul trenér či majitel poskytuje možnost sledovat, zaznamenávat a také 
hodnotit a řídit samotný trénink koní. Pomocí tohoto modulu lze sledovat také i náklady 
na koně (např. ošetření či potrava) a jeho úspěšnost. V klientské aplikaci lze také nalézt 
odkaz na „fulltext“, pod kterým uživatel vyhledává informace o koních, a také lze 
v informačním systému najít sázkovou kancelář, která se zabývá tvorbou sázkových 
kurzů a současného srovnání s ostatními kancelářemi.  
Časový harmonogram projektu: realizace projektu započala 1. 2. 2012 a projekt byl ve 
fázi realizace ukončen 31. 7. 2013. Datum, kdy byla schválena registrační žádost, bylo 
5. 1. 2012. Časový harmonogram fáze realizace projektu obsahoval tři etapy. První 
etapa byla administrativně – vývojářská (její délka činila 7 měsíců), druhá etapa byla 
nazvána vývojářská (její délka činila 6 měsíců) a poslední etapou byla finalizace 
vývojových činností, testování a pilotní provoz (tato část trvala celkem 5 měsíců). 
5.2 Tvorba „Projektu A“ – IS správy dat v dostihovém sportu8 
V této podkapitole bude uvedený přehled projektu od myšlenky na realizaci až po jeho 
ukončení včetně fáze udržitelnosti. 
5.2.1 I. fáze přípravy 
Fáze přípravy započala již myšlenkou, že by se projekt měl realizovat. První podnět 
přišel od vedení společnosti. Projekt byl spuštěn na základě „Projektového mandátu“ ze 
                                                   
8 Celá tato kapitola byla zpracována dle [9]. 
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strany vedení společnosti ve formě ústního sdělení, na jehož základě byl ustanoven 
projektový manažer a výkonný ředitel projektu. Výkonný ředitel byl člen vedení 
společnosti a nebyla to tatáž osoba jako projektový manažer. 
V této fázi proběhl průzkum trhu, zda konkurent nevyvíjí podobný či dokonce stejný 
produkt a tento průzkum započal ihned, jakmile byl ustanoven projektový manažer. 
Následně byl ustanoven projektový tým (viz Obrázek 5). Realizační tým byl složen 
z 6 členů, což znamená, že se jedná o velký projekt, jelikož společnost má nastavena 
taková pravidla, že na malém projektu se podílí maximálně 5 členů realizačního týmu. 
Toto pravidlo je odvozeno od velikosti společnosti.  
Tým byl složen z vedoucího projektu, což byl nejdůležitější člověk v projektu, který byl 
již jmenován v „Mandátu“. Dle metodiky PRINCE 2 by byla tato osoba nazvána 
projektovým manažerem. Vedoucímu projektu byli podřízeni dva senior vývojáři, jeden 
tester a jeden obchodník. Součástí týmu byl také administrátor podpory ohledně dotace, 
který vedoucímu pomáhal se vším, co s ní bylo spjato. 
Obrázek 5: Organizační struktura „Projektu A“ - IS správy dat v dostihovém sportu  
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
Tento obrázek (Obrázek 5) zobrazuje organizační strukturu, která existovala při tvorbě 
projektu IS správy dat v dostihovém sportu. 
Po ustanovení projektového týmu ve fázi přípravy byl vytvořen „Obchodní případ“, 
který vše sjednotil. Musel být vytvořen ještě dříve, než byla podána RŽ.  
Ve fázi přípravy bylo rovněž sledováno, zda již byla vyvěšena výzva Ministerstva 
obchodu a průmyslu. V projektu společnost sledovala především datum, do kterého bylo 
nezbytné registrační žádost předložit. Po vyvěšení byly následně zpracovávány potřebné 
podklady, které byly dokládány v žádostech o dotaci z programu OPPI. V průběhu fáze 
přípravy je podána „Registrační žádost“ ve formě písemné a elektronické, kdy po její 
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akceptaci je podána „Plná žádost“ ve formě listinné a elektronické, což je „hlavní“ 
žádost o dotaci pro daný projekt. Poté, co Ministerstvo průmyslu a obchodu (agentura 
CzechInvest) schválí projekt jako způsobilý k realizaci, končí přípravná fáze. Tímto 
totožným datem začíná realizace projektu. 
Zde bude zmíněno, co měli jednotliví členové projektového týmu za úkol ve fázi 
přípravy: 
V této fázi projektu projektový manažer neboli vedoucí projektu zajišťoval veškerou 
koordinaci všech subjektů, které se podílely na projektu. Pracoval se změnami 
v projektu, jelikož je v této fázi projednával a připomínkoval s projektovým výborem 
(zástupci vedení společnosti ABC, a. s.) a také je navrhoval. Jeho činností v této fázi 
bylo koordinovat úkoly včetně kontroly jejich plnění. Kontroloval také plnění termínu 
dle harmonogramu a komunikoval se všemi, kteří byli do projektu zapojeni. 
Ve fázi přípravy měl administrátor podpory na starost zpracování žádosti včetně 
zpracování nezbytných příloh podle podmínek operačního programu podnikání 
a inovace. Dalším úkolem administrátora podpory byla účast na každé poradě 
projektového týmu, kde konzultoval vývoj projektu s ostatními. Snažil se s pomocí 
týmu identifikovat rizika a do registru rizik zanášel rizika spojená s dotací. Hlavní 
riziko, které bylo spojené s dotací, bylo takové, aby v průběhu vývoje nikdo 
z konkurentů nepřišel na trh s obdobným či totožným produktem. Jeho dalším úkolem 
bylo tvořit tzv. check-list9 a harmonogram plnění povinností10, které byly závazné 
a které byly nařízeny poskytovatelem dotace.  
Ve fázi přípravy nejsou zapojeni z realizačního týmu senior vývojáři a tester. 
Posledním členem realizačního týmu, který se podílel na projektu ve fázi přípravy , byl 
obchodník. Ten měl na starost analyzování jednotlivých funkcionalit IS. Spolupracoval 
s hlavním uživatelem na tvorbě analýzy vizuálního, grafického a ergonomického 
designu IS. Také se činil při tvorbě analýzy uplatnitelnosti produktu na trhu.  
V této fázi byl také vyhotoven „Obchodní případ“, kde ho projektový manažer (vedoucí 
projektu) dopodrobna vypracoval. Zpracoval rovněž plán následující fáze realizace 
včetně konkrétního postupu.  Na základě doloženého „Obchodního případu“ a plánu 
následující etapy se projektový výbor rozhodl posunout projekt do následující etapy.  
                                                   
9
 Je to dokument, který kontroluje, zda žadatel splňuje podmínky pro udělení dotace.  
10
 Je to listinný formulář, který vytváří přímo projektový manažer na daný projekt. Vychází z metodiky 
PRINCE2 a přizpůsobuje se požadavkům daného projektu. 
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Při vytváření projektu byl definován procesně založený přístup, který vychází z principů 
metodiky PRINCE2. 
5.2.2 II. fáze realizace 
Fáze realizace se odstartuje v danou chvíli, kdy MPO schválí projekt, jako způsobilý 
k realizaci, což znamená, že se projekt zahájí. Tato fáze obsahuje celkem tři uvedené 
etapy. 
1. 2. 2012 – 31. 8. 2012 – Administrativně-vývojářská etapa, 
1. 9. 2012 – 28. 2. 2013 – Vývojářská etapa, 
1. 3. 2013 – 31. 7. 2013 – Finalizace vývojářských činností, testování a pilotní provoz. 
Do etapy administrativně-vývojářské byli zapojeni administrátor dotace, dále senior 
vývojáři a obchodník. Do etapy vývojářské byli zapojeni senior vývojář a tester. Do 
etapy finalizace vývojářských činností, testování a pilotní provoz byli zapojeni tester, 
senior vývojář a obchodník. Konkrétně pilotního provozu se taktéž účastnil 
i administrátor podpory. Projektový manažer se podílel určitým způsobem na každé 
z těchto etap. 
Nyní bude zmíněno, co měli jednotliví členové projektového týmu za úkol ve fázi 
realizace: 
Činnosti projektového manažera ve fázi realizace: 
 prováděl neustálý monitoring, zda je cílů, které byly nastaveny, dosahováno, 
 stále kontroloval, zda se plní harmonogram projektu z hlediska času a financí, 
 kontroloval neustále plnění úkolů dle harmonogramu, 
 delegoval některé úkoly na členy týmu, 
 koordinoval systémová opatření, 
 řídil rizika v projektu, 
 komunikoval s realizačním týmem a i s projektovým výborem. 
Činnosti administrátora podpory ohledně dotace ve fázi realizační: 
 snažil se neustále kontrolovat, zda se dodržovaly všechny povinnosti, které 
společnosti uložil poskytovatel dotace, 
 nastavoval harmonogram sledování projektu jak v průběhu realizace, tak 
i udržitelnosti, 
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 sledoval také, zda se plní závazné ukazatele, 
 hromadil připomínky včetně návrhů na změny, které se objevily v projektu, 
 hodnotil jejich dopad (činnost na poradách) a radil se s projektovým manažerem, 
 projektový manažer a administrátor spolu spolupracovali na řízení rizik, 
 zajišťoval dohled nad povinnou publicitou projektu, 
 konzultoval vše, co se týkalo dotace a projektu s agenturou CzechInvest a MPO. 
Senior vývojáři se již začali podílet na projektu a to ve fázi realizace projektu. Činnosti, 
které musely být provedeny: 
 tvořili programovací kód, 
 museli dodržovat stanovené postupy a zásady, 
 dále pracovali s produktem od MS Foundation server, kde měli povinnost ve sféře 
dokumentární a výkazové, 
 participovali na tvorbě systémové dokumentace a bezpečnostního perimetru 
vyvíjeného produktu, 
 prováděli nezbytnou činnost při tvorbě projektu - komunikace uvnitř 
realizačního týmu, 
 participovali při tvorbě designu a ergonomie řešení. 
Obchodník byl ve fázi realizace také činný: 
 tvořil marketingové a prodejní strategie, 
 nezbytné je ještě říci, že se snažil co nejvíce propagovat produkt, 
 participoval na uvedení produktu na trhu. 
Tester a jeho úlohy při realizaci projektu: 
 společně se senior vývojáři zpracovával systémovou dokumentaci, 
 tvořil uživatelskou dokumentaci včetně tvorby nápovědy, 
 také společně se senior vývojáři participoval na tvorbě designu a ergonomie řešení, 
 testoval produkt, když byl již hotový, 
 pracoval také s MS Foundation server, 
 podílel se na tvorbě bezpečnostní ochrany vstupů a výstupů vyvíjeného IS,  
 bylo nezbytné, aby vše konzultoval s projektovým týmem a byla s ním výborná 
komunikace. 
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Jestliže, je projekt hotový, může být ukončen, tzn., že testování produktu projektu 
a pilotní provoz dopadl na výbornou. Ukončení tohoto projektu znamená, že byla 
dokončena etapa finalizace vývojářských činností, testování a pilotního provozu. 
V dotační oblasti se navíc objevuje fáze udržitelnosti, která má na dotační projekt 
obrovský vliv. 
5.2.3 III. fáze udržitelnosti 
Fáze udržitelnosti je v dotačním projektu velmi důležitou částí, se kterou je vždy 
nezbytné počítat a nepodcenit ji. Nastupuje po ukončení fáze realizace dotačního 
projektu. Trvá zhruba od 2 do 5 let. [8] Tento projekt má fázi udržitelnosti na 3 roky. 
Zmíněnou dobu stanovil poskytovatel dotace. Náplní této fáze je uchovat výstupy 
a výsledky projektu po určenou dobu. Může se jednat o zachování pořízeného majetku 
či vytvořeného produktu/služby, vytvořených pracovních míst aj. To, zdali je udržovaná 
hodnota výstupů a výsledků, je poskytovatelem dotace kontrolováno. [8] 
V projektu IS dat v dostihovém sportu společnost ABC, a. s. zachovala investice do 
majetku, a to v hodnotě až 650 000 Kč, dále vytvořila produkt a také 5 nových 
pracovních míst. Všechny tyto položky byly a stále jsou závaznými ukazateli.  
Projektový manažer se v této fázi již podílel na propagaci produktu včetně jeho 
výsledků a vyhodnocoval přínosy projektu. Stále řídil rizika, která se mohla vyskytnout 
v této fázi, jako např. absence odbytu produktu či obdobný produkt na trhu. 
Administrátor v této fázi zpracovával monitorovací zprávy a sledoval monitorovací 
indikátory. Administrátor byl ten člověk z týmu, který zajišťoval komunikaci 
s implementační agenturou. V této fázi probíhaly kontroly od poskytovatele dotace 
a administrátor se jich musel stále účastnit a spolupracovat s poskytovatelem. I v této 
etapě se účastnil projektových porad. 
Senior vývojáři spolupracovali s implementační agenturou na zajišťování prací, které 
jsou spojené s implementací. Technická podpora jim také nebyla cizí a podíleli se na ní 
společně s testerem. Dále pracovali na programových úpravách a rozvoji produktu. 
Poskytovali školení uživatelům a obchodníkům. 
Obchodník se stále snažil propagovat projekt včetně výstupů a výsledků. Obchodník je 
článek v týmu i s testerem, kteří nacházejí podněty pro rozvoj produktu. Na něm pak 
senior vývojáři následně pracují. Tento článek v týmu byl ten, který prodával navržené 
řešení. 
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Tester ve fázi udržitelnosti vyhodnocoval podněty pro rozvoj produktu, které získal od 
zákazníka. Společně se senior vývojáři poskytoval školení uživatelům a obchodníkům. 
V této fázi také testoval a ověřoval programové úpravy, které nastaly. 
6 Vyhodnocení aplikace teorie a praxe projektového řízení 
V této kapitole autorka konkrétně srovnala témata metodiky PRINCE2 se skutečným 
projektem. 
6.1 Business Case 
Do „Obchodního případu“ bývají zahrnuty cíle společnosti, které se pomocí projektu 
realizují. Mezi cíle společnosti bylo zařazeno zvýšit hodnotu ukazatelů “Přidaná 
hodnota“ a „Provozní hospodářský výsledek“. Dalším cílem společnosti bylo zahrnout 
spolupráci s VŠ institucí, kdy se pracovníci z VŠ podíleli na nově vytvořených 
pracovních místech. Jelikož se jedná o dotační projekt, je nezbytné, aby cíle, které jsou 
výše uvedené, byly v souladu s cíli Výzvy č. III programu ICT a strategické služby, což 
byly závazné indikátory. 
Mezi cíle Výzvy č. III programu ICT a strategické služby lze zařadit: 
 podpoření nabídky nových ICT a služeb, 
 podpora investování a tvorba nových pracovních míst v ICT sektoru ČR za účelem 
jeho růstu a mimo jiné i zvýšení konkurenceschopnosti, 
 podpora strategických služeb, které se těsně vážou na ICT s výrazným mezinárodním 
zaměřením, a to vede ke snížení nákladů a naopak zvýšení účinnosti činností ve 
společnostech, načež tím se posílí jejich konkurenceschopnost. [22] 
Business Case obsahoval také hlavní cíl projektu včetně popisu projektu. Hlavním cílem 
projektu bylo vytvořit integrovanou webovou platformu, která obsahuje datové, 
informační, a rovněž analytické parametry dostihového sportu, a to jak v tuzemsku, tak 
i v zahraničí, včetně plynulého chodu po spuštění. Popis a účel projektu byl formován 
potřebami trhu, tedy dalo by se říci hlavním uživatelem resp. uživateli. V projektu bylo 
ještě několik cílů, které budou níže vyjmenovány: 
 provedení analýzy sféry dostihového sportu včetně návrhu řešení účinného IS, 
 co nejvíce snížit chybové stavy systému, 
 zajištění nových pracovních míst. 
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Dále Obchodní případ zahrnoval přínosy projektu. Hlavním přínosem projektu byla a je 
schopnost, aby nový uživatel tohoto IS uměl využívat a používat důležité informace 
včetně aktuálních dat z dostihového sportu.  
Dalšími přínosy projektu pro zákazníka jsou: 
 unikátnost IS,  
 integrovaný IS, který dává uživatelům aktuální informace a data z dostihového 
prostředí, 
 starší (archivní) dokumenty byly dány do elektronické formy, aby byl k nim lepší 
přístup, nežli dříve, 
 pro uživatele také znamenal velké plus obrovský přínos v úspoře času, oproti tomu, 
co bylo dříve, 
 dalšími přínosy byly: bezpečnost dat a informací včetně finanční stránky, jelikož 
uživatelé za pomoci tohoto IS ušetří mnoho dříve vynaložených nákladů, dále IS 
nabízí možnost pracovat až v 8 jazycích a informace jsou v dostupné kvalitě 
požadované uživateli. 
Přínosy, které přináší projekt, jsou: 
 spravují se data a webové prezentace v jedné aplikaci, 
 nabízí vhodné analytické nástroje, které využívají majitelé, trenéři atd. 
 jak již bylo výše zmíněno, IS nabízí přístup k historickým datům, nabízí aktuální 
data, informace a výsledky, které jsou spojené s dostihovým sportem, 
 jednoduše vytvořený, jelikož s IS zvládne pracovat, jakýkoliv pracovník, aniž již 
dříve získal nějaké technické dovednosti, 
 kdykoliv je možnost v budoucnu přidat nové funkce a implementovat je do IS, 
 společnost ABC, a. s. nabízí klientskou podporu včetně servisu, 
 IS se sám aktualizuje. 
Pokud se projekt nachází v dotační oblasti, je nezbytné, aby v BC byl definován jednak 
výstup, ale i výsledek. Výstupem projektu byl software (IS), který byl vytvořen. 
Výsledek dotačního projektu je sledován ve fázi udržitelnosti, kdy v této fázi byl a je 
software taktéž zhodnocován. Dalšími výsledky, které byly a ještě stále jsou sledovány 
ve fázi udržitelnosti, jsou zachování investic v hodnotě 650 000 Kč a 5 nových 
pracovních míst. 
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V BC nebylo zapomenuto ani na časový harmonogram, který je již výše specifikován. 
Návrh BC také zahrnoval finance projektu. Aby byl projekt zhotoven, musel požádat 
o dotaci z Operačního programu podnikání a inovace, podprogram ICT a strategické 
služby. Tento podprogram se snaží zdvihnout potenciál ICT sektoru a také některé 
strategické služby v zemi. Projektové řízení v dotační oblasti se řídí stejně jako u jiných 
projektů, až na výjimky, že jsou zde navíc podmínky ohledně dotace, které musí být 
splněny. [26] 
Každý projekt, který požádá o dotaci z OPPI, musí mít inovativní charakter. 
Inovativním charakterem tohoto projektu bylo vytvořit informační systém, jinak řečeno 
software, který by evidoval koně (existovala by tzv. databáze koní). Inovativní 
charakter lze vidět takto: nejprve neexistoval a po zhotovení již byl.  
Celkové náklady na projekt v dotační oblasti činily 12 mil. Kč. Dotace ve výši 50 % 
byla 6 mil. Kč. Náklady, které poskytla společnost ABC, a. s. do tohoto projektu, činily 
6 mil. Kč. [26] 
Pokud se projekt nachází v dotační oblasti, musí se výdaje samozřejmě rozdělit na tzv. 
způsobilé, které se přímo váží k projektu, na něž byla určena dotace, a na nezpůsobitelé, 
které jsou povinné (např. publicita projektu). [26] 
Společnost požádala o dotaci tím způsobem, že reagovala na výzvu o možnosti získání 
dotace. Tato výzva jasně definuje základní parametry toho, za jakých předpokladů může 
vůbec uchazeč žádat o dotaci. Obsahuje cíl, určitou míru inovace, termín podání žádosti 
o dotaci a také řeší finanční stránku. Projekty mohou být propláceny mnoha způsoby, 
např. ex ante, ex post a kombinací těchto dvou. Ex ante znamená, že záloha je 
poskytnuta dříve a jednotlivé projektové výdaje se z ní hradí. Opakem je ex post, kdy 
jsou tyto projektové výdaje hrazeny žadateli zpětně. Tento způsob je vždy velmi 
náročný pro toho, kdo projekt realizuje. Posledním způsobem je kombinace, což 
znamená, že nejdříve je poskytnuta pouze záloha okolo 30 % a reziduum (70 %) je 
proplaceno až zpětně. [8] 
Společnost využila způsobu proplácení ex post ve výši 50 %. Do roku 2013 proplácelo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu v oblasti Jihozápad dotace až ve výši 50 %. Od roku 
2014 se z nového OP PIK proplácí zhruba dotace ve výši okolo 35 %, která je odvozena 
od velikosti podniku, který žádá o dotaci. [14], [31] 
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Při realizaci, ale i při ukončení projektu je žadatel kontrolován, zdali správně hospodaří 
se svěřenými financemi. Při kontrole by měl být přítomen projektový manažer 
a kontrolují se, jak výběrová řízení, účetní doklady projektu, splnění publicity projektu 
a také jeho výstupy. Pokud je při kontrole shledán nějaký administrativní prohřešek, 
dostává společnost penále od 10 % do 20 %, načež je dotace o tato penále snížena. 
Nejhorší případ, který může nastat, je nesplnění cíle. Společnost musí poté vracet celou 
obdrženou dotaci. Nezbytné je také učinit archivaci dokumentů. Je nutné archivovat po 
dobu 10 let od konce projektu. [8] 
V projektu se nestalo nic zásadního. Splnil svůj cíl (závazné indikátory), protože byl 
nastaven reálně, jelikož společnost vycházela ze zkušeností. Tudíž společnost dotaci 
vracet nemusela. 
Poslední částí, která byla zahrnuta v Business Case, bylo složení týmu a velikost týmu. 
I tyto informace jsou již specifikovány v  práci výše.  
„Obchodní případ“ byl vytvořen ve fázi přípravy a byl tvořen statutárním orgánem 
společnosti (vedením společnosti ABC, a. s.) a projektovým manažerem, který ji do 
detailů rozpracoval již ve zmíněné fázi. 
Při zhodnocení, jak byl zpracován „Obchodní případ“ dle skutečnosti v projektu vůči 
pokynům metodiky PRINCE2, autorka došla k závěru, že byl zpracován, tak jak měl, 
a byl tedy v souladu s postupem dle metodiky včetně splnění podmínek pro dotační 
projekt. 
6.2 Organizace 
Dle metodiky PRINCE2 se člení organizace do 4 stupňů. V projektu byl zastoupen 
podnik, společností ABC, a. s., která čerpala dotaci. Dalším stupněm byl projektový 
výbor, který oficiálně stanoven nebyl, ale všechny funkce, které měl projektový výbor, 
zastávalo vedení společnosti.  
Metodika dále uvádí, že Project Board je zastoupen třemi zástupci (investor, dodavatel 
a odběratel). I když projektový výbor nebyl oficiálně stanoven, v projektu existoval, 
jelikož projektovým výborem bylo vedení společnosti. Tak je i přesto možné objasnit 
jednotlivé role projektového výboru. Investor neboli výkonný ředitel byl člen vedení 
společnosti ABC, a. s. Dodavatele a odběratele nelze uvést, jelikož společnost tyto 
zástupce podle metodiky v projektu neměla, neboť se využívají spíše u velkých 
investičních projektů.  
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Změnová komise byla také jmenována. Change Authority tvořil projektový manažer 
a členové vedení společnosti. V tomto konkrétním projektu nebyl využívaný žebříček 
MOSCOW, jelikož ho nebylo potřeba, protože komunikace uvnitř společnosti probíhala 
velmi dobře. 
Projektový manažer v projektu byl, ovšem jeho post se nazýval vedoucí projektu. 
Sponzorem projektu z hlediska nákladů byla pouze společnost ABC, a. s., která neměla 
žádného partnera. Metodika dále uvádí, že se na projektu podílí podpora projektu. 
V „Projektu A“ byl touto projektovou podporou myšlen administrátor podpory (dotace). 
Ještě bude zmíněno, že na projektu podle metodiky PRINCE2 participoval projektový 
dohled. Projektovým dohledem byl erudovaný projektový manažer, který vycházel ze 
svých zkušeností, a byl to opravdový odborník. 
V tomto projektu dle metodiky PRINCE2 nebyl projektový manažer tentýž člověk jako 
výkonný ředitel, což je správně, jelikož se společnost řídila dle pravidel. 
Pro zhodnocení bude uvedeno, že žádný zásadní rozdíl v reálném projektu z hlediska 
tématu organizace oproti metodice PRINCE2 nenastal. Pouze autorka konstatuje, že 
nepatrný rozdíl byl v tom, že projektový výbor nebyl oficiálně ustanoven. 
6.3 Kvalita 
S předprojektovou, přípravnou fází souvisí akceptační kritéria, která byla nastavena 
společností a i poskytovatelem dotace. Akceptačním kritériem pro společnost byl 
funkční IS dle určité technické dokumentace. Poskytovatel dotace definoval akceptační 
kritérium takové, že musely být splněny závazné ukazatele projektu (viz fáze 
udržitelnosti) – investice do majetku, vznik nového informačního systému a zřízení 
alespoň tří nových pracovních míst. S touto fází se v rámci kvality definuje podle 
metodiky PRINCE2 zákazníkovo očekávání. Toto očekávání bylo v projektu 
definované stejně, jak požadovala metodika. Byl jím fungující informační systém, který 
zahrnoval knihovnu a fungující virtuální aukční síň. 
Z hlediska kvality podle PRINCE2 se ve fázi iniciační vytváří strategické řízení kvality, 
registr kvality a popisy produktu. Společnost (ve fázi přípravné) při tvorbě projektu 
využila strategii managementu jakosti. Společnost také neopomněla na vytvoření 
registru kvality. Tento formulář obsahoval především technické parametry IS 
a projektové informace včetně informací k čemu slouží IS a pro koho je určen. Mimo 
jiné obsahoval výsledky realizovaných testů, které souvisely s kvalitou. K tématu 
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kvalita budou ještě zmíněny pracovní balíky, které vytvářel projektový manažer 
a následně je předal dovnitř týmu. Balíky obsahovaly technické parametry (technickou 
část) a organizační část výstupu projektu. S kvalitou je také spjato plánování, které měl 
plně v kompetenci projektový tým podílející se na projektu. Samotnou kvalitu 
v projektu řídil projektový manažer. Formálně za kvalitu ručil projektový výbor (vedení 
společnosti). Plánování v celém průběhu projektu bylo v souladu s cílem projektu. Pro 
kontrolu kvality využila společnost metodu „v rámci procesu“, která řídí a kontroluje 
kvalitu procesním způsobem. 
Pro hodnocení tématu kvality musí autorka uvést, že společnost postupovala dle 
metodiky PRINCE2, jelikož nastavila akceptační kritéria včetně stanovení zákazníkova 
očekávání. Vytvořila tím v předprojektové fázi (ve zmíněném projektu - ve fázi 
přípravné) již detailní popis produktu, který uživatelé požadovali. Dále metodika 
poukazuje na to, že by se měl vytvořit registr kvality a strategie řízení kvality 
v projektu. Oba tyto požadavky společnost splnila a vytvořila je. Dalším požadavkem 
metodiky PRINCE2 je vytvářet pracovní balíky, a ty byly také vytvářeny. Rozdíl je zde 
takový, že PRINCE2 uvádí, že detailní popis produktu, registr kvality a strategie 
managementu jakosti se nachází až ve fázi iniciační, ale zde ve zmíněném projektu je 
důležité podotknout, že fáze iniciační je sloučena s fází zahajovací a hromadně se 
nazývají fází přípravnou. 
6.4 Plány 
Toto téma v sobě zahrnuje, jak již bylo napsáno, čtyři druhy plánů. Plán projektu 
společnost vytvářela včetně průzkumu trhu 5 – 6 měsíců již na počátku projektu (tj. ve 
fázi přípravy).  
Vždy na konci každé etapy ve fázi realizační byl vytvořen plán nové etapy, 
a společnost postupovala tedy přesně dle instrukcí metodiky PRINCE2. Projektovému 
manažerovi se lépe řídil projekt, když využíval řízení v projektu na základě jednotlivých 
etap. Plány etapy poskytovaly vždy věrohodné informace, které byly projektovým 
manažerem představeny projektovému výboru formou „Zpráv o průběhu“. Projektový 
výbor následně plán etapy vždy akceptoval. Dalšími plány v projektu dle metodiky 
PRINCE2 jsou plán týmu a plán realizace výjimky. Metodika říká, že není povinnost je 
vytvářet, ovšem společnost vytvořila plán týmu, kdy tento plán zobrazoval veškeré 
aktivity, které se měly v určitou dobu vytvořit týmem. Plán realizace výjimky nebyl 
vytvořen z důvodu, že se projekt nacházel a stále nachází v dotační oblasti, kde si 
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společnost nemůže dovolit nedodržet náklady a termín pro ukončení projektu. Nemůže 
se to stát, jelikož společnost byla vázána „Smlouvou o realizaci projektu“, a tím pádem 
nepřicházelo v úvahu nedodržet finanční stránku a ani termín, jelikož by za to hrozily 
velké finanční sankce. 
V tomto tématu se společnost opět snažila držet metodiky PRINCE2, vytvořila oba 
povinné plány a navíc vytvořila ještě nepovinný plán týmu. Pomocí plánu projektu 
vytvořili harmonogram projektu včetně rozpočtu. 
6.5 Riziko 
Mezi rizika, která se objevila v průběhu projektu, lze zařadit hlavní riziko. To spočívalo 
v tom, aby se v průběhu realizace projektu na trhu neobjevil podobný produkt 
s totožným či podobným charakterem, a aby tím pádem nevzal tu kýženou inovaci, 
které se snaží společnost docílit v dotačním projektu. Dalším rizikem spojeným 
s projektem byl strach z odchodu strategických osob z týmu, kdy společnosti velmi 
záleželo na tom, aby neodešel projektový manažer, a rovněž riziko absence odbytu 
vyvíjeného produktu.  
Rizika je podle metodiky PRINCE2 nezbytné identifikovat a společnost tato rizika 
nalezla pomocí techniky brainstormingu a systému rozpadu rizik11, které využívá téměř 
u všech projektů, a společnost to má osvědčené. Zjištěná rizika byla následně zapsána 
do „Registru rizik“, který byl v projektu zaveden. Tato rizika byla vedena v režimu 
detaily, vyhodnocení a stav rizikového faktoru. 
S  riziky souvisí i jejich posouzení. Společnost při odhadu rizika použila především 
techniky pravděpodobnostních stromů a Paretovy analýzy. Riziko bylo vždy 
posuzováno s ohledem na jeho závažnost. V průběhu projektu se udržela a řídila 
všechna rizika v toleranci. Tolerance měla kritéria dodržení času a nákladů. Rizika 
podle metodiky PRINCE2 v části plánování se snaží identifikovat odpovědi na ohrožení 
a příležitosti. Společnost ABC, a. s. rizika řídila principem snížení nebo ideálně jejich 
eliminace, což naznačuje, že pro akceptaci rizika v projektu nebylo místo. Při 
implementaci opatření vůči rizikům se nevyskytly žádné problémy.  
I při řízení rizik se lze setkat s určitými rolemi, a těmi jsou vlastník rizika a řešitel. 
Společnost tedy určila vlastníka rizika. Vlastníkem byla ona sama zastoupená 
projektovým výborem (vedením společnosti) a řešitelem byl projektový manažer. 
                                                   
11
 Znamená to konkretizaci rizika, tj. přiřazení určitého rizika k určitému cíli nebo procesu. 
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Komunikace se prolíná v celém projektu a po celou dobu jeho trvání se nevyskytl žádný 
problém, který by byl v souvislosti s komunikací, jelikož projektový kolektiv byl 
zkušený a komunikace uvnitř týmu probíhala bezproblémově a zcela přirozeně.  
U rizik musí autorka také konstatovat, že se společnost snažila držet se metodiky 
PRINCE2 a plně si ji přizpůsobila svému projektu.  
6.6 Změny 
K tomuto tématu autorka pouze zmíní, že byla vytvořena Change Authority, která měla 
za úkol hlídat, kdyby se v projektu objevily nějaké změny, které by neměly pozitivní 
vliv na dotační projekt a mohly jej ohrozit. Naštěstí nenastaly žádné zásadní změny už 
jen proto, že se projekt nacházel v dotační oblasti, a tam nejsou žádné takovéto změny 
přijatelné.  
Společnost z tohoto hlediska spíše předpokládala využití standardní změnové procedury 
firmy. 
Při hodnocení tohoto tématu lze konstatovat, že se společnost držela metodiky 
PRINCE2, jelikož vytvořila Change Authority (změnovou komisi), která měla na 
starosti všechny změny v projektu. 
6.7 Progres 
Progres v projektu byl vždy v toleranci, a to v celém průběhu projektu. Vždy docházelo 
ke splnění úkolů v navrženém rámci plánu.  
Z hlediska pokroku řídicí výbor vždy jasně nastavil mechanismus pro dohled nad 
projektem. Postup projektu byl mimo jiné sdělován projektovému výboru 
a poskytovateli dotace ve formě pravidelných čtvrtletních monitorovacích zpráv. 




Cílem této práce bylo vyhodnotit aplikace teorie do praxe projektového řízení. 
Vyhodnocovala se konkrétně aplikace teorie PRINCE2 do projektu informační systém 
správy dat v dostihovém sportu. Na základě předchozí kapitoly, kdy byla srovnávána 
jednotlivá témata teorie s konkrétním postupem společnosti ABC, a. s. ve zmíněném 
projektu, autorka může pouze konstatovat, že projekt byl řízen úspěšně podle metodiky 
PRINCE2, která vychází z procesního pojetí. V bakalářské práci byly v teoretické části 
představeny i jiné metodiky či standardy. Autorka konstatuje, že by se ve zmíněném 
projektu hodila použít i metodika od PMI, protože je také procesně zaměřená 
jako PRINCE2.  
Dle názoru autorky je ovšem pro vedení tohoto projektu vhodnější metodika PRINCE2, 
pomocí níž nyní společnost dovedla projekt až do fáze udržitelnosti. Autorka také věří, 
že společnost dovede projekt v pořádku do zdárného ukončení fáze udržitelnosti, které 
je naplánováno na 31. 7. 2016. Metodika je vhodná, jelikož má přizpůsobivější prostředí 
projektu oproti metodice od PMI. Další výhodou využití metodiky PRINCE2 v tomto 
zmiňovaném projektu je to, že metodika již od svého prvopočátku byla navržena spíše 
na IT projekty a až po čase byla přetvořena, aby byla vhodná pro všechny typy projektů. 
Mimo jiné je také metodika PRINCE2 vhodná pro projekty vývojové, kde projektový 
produkt není do sebemenších detailů na počátku znám. Další plus této metodiky je 
v tom, že projekt lze rozdělit na jednotlivé etapy, pomocí nichž projektový výbor 
kontroluje stav projektu a získává tím větší přehlednost. S tím souvisí, že PRINCE2 je 
známá tím, že má tzv. gates (brány), což jsou procesy, které se týkají hodnocení 
dokončené etapy a vypracování plánu nové etapy. Samotné hodnocení a plán nové etapy 
musí být schváleny projektovým výborem a zároveň zákazníkem. 
Ještě autorka zmíní dotaci z programu OPPI. Tím, že projekt byl dotační a nacházel se 
v této oblasti, byla metodika PRINCE2 tou správnou volbou pro tvorbu projektu, 
protože jí uživatel snadno porozuměl a také byla přizpůsobivá různým typům projektů, 
což bylo již výše uvedeno. 
Autorka dále konstatuje, že PMI se naopak hodí spíše pro klasické investiční projekty, 
jelikož tato metodika je všestranná a spíše teoreticky založená oproti PRINCE2.  
Autorka také neopomene zmínit, že i standard IPMA velmi přispěl svým kompetentním 
zaměřením při tvorbě projektu. Bez tohoto standardu by projektový manažer neuměl 
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dobře vést projektový tým a projekt by nemusel být do tohoto dne tak úspěšný. 
Mezinárodní standardy ISO rovněž přispěly určitým podílem ke tvorbě projektu, jelikož 
se na kvalitě v projektu podílel standard ISO 10 006 neboli systém řízení jakosti.  
Pro shrnutí autorka konstatuje, že je na tomto projektu vidět, jak se všechny jednotlivé 
standardy (IPMA, PRINCE2, ISO) určitým způsobem prolínají, aby byl projekt úspěšně 
dokončen. Žádná procesní metodika při tvorbě projektu není špatná či dobrá, jelikož 
obě jsou správné, ale jen pro určitý typ projektu se více hodí jedna a pro druhý se hodí 
naopak jiná. Proto stojí zásadní rozhodnutí na projektovém manažerovi, a to jakou 
procesně zaměřenou metodiku zvolí při tvorbě projektu, který řídí. Také na něm závisí, 
do jaké míry se budou ostatní standardy podílet na tvorbě projektu.  
Dle názoru autorky společnost pracuje podle metodiky PRINCE2 a její projekty 
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Seznam použitých zkratek 
a. s.    akciová společnost 
aj.   a jiné 
API   Application Programming Interface 
BC    Business Case 
BI   Management bezpečnosti informací 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CP   Closing a Project 
CPM   Critical Path Method 
CS   Controlling a Stage 
ČR   Česká republika 
DP   Directing a Project 
EU   Evropská unie 
HR   Human Resources 
ICB   IPMA Competency Baseline 
ICT   informační a komunikační technologie  
Inc.   Intercorporation 
IP   Initiating a Project 
IPMA   International Project Management Association 
IS   informační systém 
ISO   International Organization for Standardization 
ISO/IEC  Systém managementu IT služeb 
IT   informační technologie 
Kč   korun českých (měna ČR) 
mil.   milion 
MOP   Ministerstvo obchodu a průmyslu 
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MP   Managing Product Delivery 
MS Excel  Microsoft Excel 
MS Foundation Microsoft Foundation Server 
např.   například 
OP PIK  Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
OPPI   Operační program podnikání a inovace  
PBS    Product BreakDown Structure 
PDM   Precedence Diagramming Method 
PID   projektová iniciační dokumentace 
PMBoK  Project Management Body of Knowledge 
PMI   Project Management Institute 
PO   požární ochrana 
PRINCE2  PRojects IN Controlled Environments 2nd version 
RŽ   registrační žádost 
SB   Managing a Stage Boundary 
SEO   Search Engine Optimization 
spol. s r. o.  společnost s ručením omezeným 
s.r.o.   společnost s ručením omezeným 
SU   Starting Up a Project 
tj.   to je 
tzn.   to znamená 
UK   United Kingdom 
WBS    Work BreakDown Structure  
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 Abstrakt 
HRBÁČKOVÁ, Barbora. Hodnocení teorie a praxe projektového řízení. Bakalářská 
práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 81 s., 2015 
Klíčová slova: PRINCE2, PMI, PMBoK, IPMA, ICB, ISO, informační systém 
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na téma hodnocení teorie a praxe podle 
metodiky PRINCE2 ve společnosti, která nechce být jmenována, a proto je v práci 
použit fiktivní název společnost ABC, a. s. Cílem této práce je analyzovat postupy 
společnosti při řízení konkrétního projektu - IS správy dat v dostihovém sportu 
a následně vyhodnocovat, zda jsou tyto postupy v souladu s postupy metodiky 
PRINCE2 při řízení projektů.  
První teoretická část se soustřeďuje na základní terminologii v oblasti projektového 
řízení a představuje jednotlivé standardy od IPMA a od PMI. Dále se zaměřuje na 
detailněji zpracovanou metodiku PRINCE2 a její srovnání s výše zmíněnými metodami.  
V praktické části autorka nejprve představuje vybraný subjekt, následuje historie 
společnosti a charakteristika její činnosti. Poté se autorka plně věnuje analýze 
jednotlivých témat projektu informačního systému správy dat v dostihovém sportu 
a v závěru vyhodnocuje, do jaké míry se společnost řídí podle metodiky PRINCE2.  
  
 Abstract 
HRBÁČKOVÁ, Barbora. Theory and Practice of the Project Management Evaluation. 
Bachelor thesis. Pilsen: Faculty of Economics, University of West Bohemia in Pilsen, 
81 p., 2015 
Key words: PRINCE2, PMI, PMBoK, IPMA, ICB, ISO, information system 
The bachelor thesis is focused on the evaluation of the theory and practice of the 
PRINCE2 methodology at the hidden company and that is why a working fictitious 
name of the company is ABC, Inc. The aim of this work is to analyse the practices of 
the management of a particular project - IS data management in racing sport and 
subsequently to evaluate whether they are in accordance with the PRINCE2 
methodology in project management.  
The first theoretical part deals with the basic terminology of project management and 
presents the different standards from IPMA and from PMI. It also presents in detail the 
methodology PRINCE2 prepared in comparison with the other mentioned methods.  
In the practical part the author first introduces the chosen subject. It is followed by the 
history and description of its activities. Then the author fully analyses individual topics 
of information system project management data in horse racing and finally evaluates the 
extent to which the company is governed by the PRINCE2 methodology. 
